

ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ"

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 08 / 2024

ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Κ.Α. 30.7331.0001

Α/Α	ΧΡΟΝΟΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΗΜΕΡΕΣ)	1ος ΜΗΝΑΣ		2ος ΜΗΝΑΣ		3ος ΜΗΝΑΣ		4ος ΜΗΝΑΣ		5ος ΜΗΝΑΣ		6ος ΜΗΝΑΣ		7ος ΜΗΝΑΣ		8ος ΜΗΝΑΣ		9ος ΜΗΝΑΣ		10ος ΜΗΝΑΣ		11ος ΜΗΝΑΣ		12ος ΜΗΝΑΣ		
			Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	Α15μερο	Β15μερο	
	ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΟΥ	(ημ/νία)																									
	<b>ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>																										
0	Σύνταξη χρονοδιαγράμματος - εγκατάσταση εργολάβου																										
1	ΟΜΑΔΑ 1η: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ																										
2	ΟΜΑΔΑ 2η: ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ																										
3	ΟΜΑΔΑ 3η: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																										
	Απεγκατάσταση εργολάβου																										

Σημείωση: Πρόκειται για μεγάλο αριθμό σχολείων για τα οποία ο προγραμματισμός ανά σχολική μονάδα δεν είναι εφικτός εκ των προτέρων. Οι ομάδες εργασιών καλύπτουν όλη τη χρονική διάρκεια, γιατί θα υλοποιούνται σε διαφορετικά μέρη.

Λαμία, - 05 - 2024  
Η Συντάξασα

Μαρία Πατσιά  
Πολιτικός Μηχανικός

Λαμία, - 05 - 2024  
Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  
Υποδομών & Τεχνικών Έργων

Αφροδίτη Πολιτοπούλου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός