## ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

| | | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΜΗΝΕΣ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ & ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | | | | | | | |