
Α/Α ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                  

- ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ηµ/νία)

0 Εγκατάσταση - οργάνωση εργοταξίου

1 Χωµατουργικά - Καθαιρέσεις

2 Αποστραγγιστικοί Τάφροι

3 Υπόβαση Χλοοτάπητα

4 Εγκατάσταση Χλοοτάπητα

5 ∆ίκτυο Άρδευσης

6 Μεταλλικές Κατασκευές - Περιφράξεις

8ος ΜΗΝΑΣ 9ος ΜΗΝΑΣ

ΕΡΓΟ:  "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ"                                                                            
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 485.000,00€  -  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ866 (ΙΑΝΟΣ) 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ, ∆/ΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Χ Ρ Ο Ν Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ε Ρ Γ Ο Υ   Σ Τ Η   Φ Α Σ Η   Τ Η Σ   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 

4ος ΜΗΝΑΣ 5ος ΜΗΝΑΣ 6ος ΜΗΝΑΣ 7ος ΜΗΝΑΣ1ος ΜΗΝΑΣ 2ος ΜΗΝΑΣ 3ος ΜΗΝΑΣ

Λαμία,  08 - 12 - 2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                  

Λαμία,  08 - 12 - 2022

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Υ.Τ.Ε.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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