
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Ε.Δ.Ε. 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 18 – ΛΑΜΙΑ 
ΤΗΛ. 2231045129 ΦΑΞ. 2231045129 
 
ΛΑΜΙΑ,            7 /  6  /  2021 
 
         ΠΡΟΣ 
        ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 
          Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ  
 
 
 
ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ   

              (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ)» 

 

 Είμαι Ανάδοχος του έργου «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

(ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ)» με την υπ’ αριθμ. 768/11-01-2021 σύμβαση κατασκευής έργου και ο χρόνος 

περαίωσης του έργου είναι εκατόν είκοσι  ( 120 )  ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 11/5/2021. 

 Με την υπ’ αριθμ. 306/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε 

παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 

10-07-2021. 

 Επειδή λόγω των μέτρων περιορισμού των επαγγελματικών δραστηριοτήτων εξαιτίας της 

πανδημίας covid-19 καθώς και λόγω των καιρικών συνθηκών δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών 

στεγάνωσης του δώματος , παρακαλώ για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου  για ενενήντα 

(90) ημέρες, ήτοι έως  8/10/2021. 

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Υπόψη: κ. ΚΑΡΤΣΙΩΤΗ ΑΝΕΣΤΗ  

 
  ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΜΗΧ. ΜΗΧ. 

   
 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 22529 - 07/06/2021
Φυσ. Αρχείο: ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΑ)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης 
 
 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

Εισήγηση  

Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Στεγανοποίηση Κλειστού Γυμναστηρίου 

(Χαλκιοπούλειο)». 

 

 

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση 

Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Στεγανοποίηση Κλειστού Γυμναστηρίου 

(Χαλκιοπούλειο)». 

 

 

Α) Ιστορικό  

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 16/2020 

μελέτη προϋπολογισμού 245.866,06 € με ΦΠΑ 24%. 

2. Με την αρ. 214/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι 

δημοπράτησης του έργου. 

3. Στις 08-07-2020 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 463/2020 (ΑΔΑ: 64ΡΖΩΛΚ-

ΥΛΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο 

Προβόπουλος Γεώργιος.  

4. Η αρ. 768/11-01-2021 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV007991113) του έργου υπεγράφη 

στο ποσό των 133.409,68€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες. 

5. Με την αρ. 306/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του 

χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι την 10-07-2021. 

6. Με την αρ. 22529/07-06-2021 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου 

περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι μέχρι την 08-10-2021.    

 

 

Β)  Λόγοι παράτασης προθεσμίας 

Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το 

άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες 



στεγάνωσης στο δώμα του κτιρίου οι οποίες έχουν καθυστερήσει λόγω των πρόσφατων 

υγρών καιρικών συνθηκών.  

 

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει : 

 

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά ενενήντα (90) 

ημέρες, ήτοι μέχρι την 08-10-2021, για το έργο Στεγανοποίηση Κλειστού Γυμναστηρίου 

(Χαλκιοπούλειο)», αναδόχου Προβόπουλου Γεώργιου. 

 

 
Λαμία,  07 – 06 – 2021 

Ο συντάξας 
 
 
 
 
 

Ανέστης Καρτσιώτης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Λαμία,  07 – 06 – 2021 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Υποδομών  

& Τεχνικών Έργων 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 



                  
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
           ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ          ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
             ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ                                            
                                          ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                           
                  ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 
      & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ        . 

Αρμόδιος: Γεώργιος Λέτσος 
Τηλ.: 22313-51554 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

 
Θέμα:  Έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ 
ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ» 
 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του 
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής 
Επιτροπής των δήμων («Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
συμβάσεων …»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.,  έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΔΕ 
ΥΠΑΤΗΣ» αναδόχου «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΑ 
 

 Η Τεχνική Μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων Ν. 
Φθιώτιδας με αριθμ. 64/2020 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ», 
προϋπολογισμού δαπάνης (σύμφωνα με τη μελέτη) 74.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. και πίστωση από Σ.Α.Τ.Α 
Π.Ε. με Κ.Α. 30.7333.0046, με πίστωση 60.000,00 €. 

 

 Το έργο δημοπρατήθηκε στις 03/12/2020, όπου μειοδότης αναδείχθηκε ο ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ. 
 

 Με την αριθμ. 572/15-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε το 1Ο 
πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στον ΧΕΙΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ. 

 

 Στις  25-02-2021 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού 36.403,23 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 45.140,00 € (με Φ.Π.Α.), 
συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων δαπανών-αναθεώρησης.  

 
 

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις 
ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αυξομειώσεις των 
εργασιών κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου. 
 
 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη, ήτοι στο ποσό 
των  36.403,23 € για εργασίες και 8.736,77 € για Φ.Π.Α. 24,00%, σύνολο 45.140,00 €. 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
  

  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 31.654,98 € 4.478,25 € 0,00 € 8.736,77 € 45.140,00 € 

1
ΟΣ

 Α.Π.Ε. 31.654,98 € 4.478,25 € 0,00 € 8.736,77 € 45.140,00 € 

2
ΟΣ

 Α.Π.Ε. 36.403,23 € 0,00 € 0,00 € 8.736,77 € 45.140,00 € 



 
Κατόπιν των ανωτέρω 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

 
Την έγκριση 

 

του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΔΕ 
ΥΠΑΤΗΣ». 
 
 
 
 
 
 

Λαμία,       – 06 – 2021 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΤΣΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

Λαμία,       – 06 – 2021 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 
 
 
 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Λαμία,       – 06 – 2021 
 

Η ΑΝΑΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
Δ.Υ.Τ.Ε. 

 
 
 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός β. Α 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου 
Τηλ. 2231351548 
Ηλ. Ταχυδρ.: antonopoulou@lamia-city.gr 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει την 1η  
Συμπληρωματική Σύμβαση (3ου ΑΠΕ) του έργου :  

«Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Λαμιέων» 

 

Εισήγηση 

Προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του 
άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων 
(«Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου 
συμβάσεων…»), 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει την 1η  
Συμπληρωματική Σύμβαση (3ου ΑΠΕ): 

«Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του Δήμου Λαμιέων» 
αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ– ΨΑΡΡΑΚΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» 

 
1) Ιστορικό  

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 22/2018 
μελέτη προϋπολογισμού 610.000,00 € με ΦΠΑ 24%. 

2. Με την αρ. 32534/02-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΠ4465ΧΘ7-ΔΦΘ) της Δ/νσης Οικ.& Αναπτ. 
Πολιτικής του ΥΠΕΣ, το έργο του θέματος εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ» με χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010. 

3. Με την αρ. 328/2018 (ΑΔΑ: ΩΝ27ΩΛΚ-ΜΨ0) Απόφ. Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. 64.7331.0001 και καθορίστηκε ο 
τρόπος εκτέλεσής του με ανοικτή διαδικασία. 

4. Με την αρ. 424/18 (ΑΔΑ: Ω3ΦΘΩΛΚ-Η1Υ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκαν οι 
όροι διακήρυξης του έργου. 

5. Την 9η – 11 – 2018 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 
4/2019 (ΑΔΑ: ΩΛΝΕΩΛΚ-71Ζ, ΑΔΑΜ: 19AWRD004706100) Απόφαση της 
Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εργοληπτική επιχείρηση 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ– ΨΑΡΡΑΚΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,38%. 

6. Η αρ. 19021/09-05-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004915037) Σύμβαση του έργου υπεγράφη 
στο ποσό των 214.597,74 € πλέον ΦΠΑ 24% = 51.503,46 €, σύνολο = 266.101,20 € 
με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων δαπανών – αναθεώρησης με 
προθεσμία περαίωσης τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες. 

7. Με το αρ. 19174/10-05-2019 έγγραφο ΔΥΤΕ έγινε ο ορισμός επίβλεψης του έργου. 
8. Με την αρ. 20866/24-06-2019 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του 

έργου του θέματος. 

mailto:antonopoulou@lamia-city.gr
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9. Με την αρ. 21845/29-05-2019 (ΑΔΑ: 624ΩΩΛΚ-Π4Ρ) Απόφαση ΔΥΤΕ ορίστηκε η 
Επιτροπή Αφανών Εργασιών. 

10. Παρατάσεις προθεσμίας του έργου: α) αρ. 62/2020 (ΑΔΑ: 6Χ97ΩΛΚ-ΝΕΚ) Απόφαση 
Δημ. Συμβουλίου παράταση έως 20–10–2020, β) αρ. 251/2020 (ΑΔΑ: Ψ34ΟΩΛΚ-
Π0Ζ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής παράταση έως 08-05-2021, γ) αρ. 339/2021 (ΑΔΑ: 
ΩΧ7ΙΩΛΚ-8Ι6) Απόφαση Οικον. Επιτροπής παράταση έως 27–06–2021 

11. Με την αρ. 37/2020 (ΑΔΑ: ΩΝΥΧΩΛΚ-Κ4Φ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκε ο 
1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (1ος ΑΠΕ) του έργου στο ποσό των 266.101,20 €, δηλ. 
σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 

12. Με την αρ. 263/2020 (ΑΔΑ: 6ΠΜΘΩΛΚ-ΟΦΨ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής εγκρίθηκε 
ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (2ος ΑΠΕ), που περιελάμβανε την 1η 
Συμπληρωματική Σύμβαση (1η ΣΣ) και το 1ο  Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών 
Μονάδων Νέων Εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ) του έργου. Τα ποσά με ΦΠΑ του 2ου ΑΠΕ 
είναι: 266.101,20 € (ισοζύγιο) για την αρχική σύμβαση και 79.341,04 € για την 1η ΣΣ, 
δηλ. σύνολο = 345.442,24 €. 

13. Την 22α /09/2020 υπεγράφη η αρ. 37025/22-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007353805) 1η 
Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου στο ποσό των 63.984,71 € + ΦΠΑ: 15.356,33 € 
= ΣΥΝΟΛΟ: 79.341,04 €. 

14. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το αρ. 3ο /2021 (Θέμα 2ο) Πρακτικό του 
γνωμοδότησε θετικά για τον 3ο ΑΠΕ αναφορικά με τη χρήση των «επί έλαττον» 
δαπανών. 

 
2) Αντικείμενο που προβλεπόταν στην αρχική μελέτη του έργου  

Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες συντήρησης σε 8 σχολεία – σχολικά συγκροτήματα 
του Δήμου Λαμιέων: κατασκευή στέγης, επισκευή – μόνωση στεγών, επισκευή 
μονώσεων, ανακατασκευή τοιχίων, κατασκευή μεταλλικών κλιμάκων, αντικατάσταση 
πλακοστρώσεων σε προαύλια, επισκευή επιχρισμάτων, αντικατάσταση υαλότουβλων, 
προσθήκη κιγκλιδωμάτων, κατασκευή WC, επισκευή επιστεγάσεων, κατασκευή ραμπών 
ΑΜΕΑ, επισκευή πεζοδρομίων και δημιουργία διαβάσεων, επισκευή υποστυλωμάτων. 

 
3)  Λόγοι Σύνταξης των : 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που περιλαμβάνει την 
1η  Συμπληρωματική Σύμβαση (3ου  ΑΠΕ) 

Ο παρών 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες 
λόγω επιμετρήσεων, τόσο στην αρχική σύμβαση, όσο και την 1η Συμπληρωματική 
Σύμβαση του έργου.  

 
4)  Οικονομικά Στοιχεία 
 Ο παρών 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε σε ισοζύγιο της συμβατικής δαπάνης, στο ποσό των 

214.597,74 € για εργασίες και 51.503,46 € για ΦΠΑ 24%, σύνολο = 266.101,20 €. 
 Η 1η ΣΣ του 3ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό 63.984,71 € για εργασίες και 15.356,33 € για 

ΦΠΑ 24%, σύνολο = 79.341,04 €.  
 Συγκεντρωτικά ο 3ος ΑΠΕ με την 1η ΣΣ ανέρχονται στο ποσό 278.582,45 € για εργασίες 

και 66.859,79 € για ΦΠΑ 24%, σύνολο = 345.442,24 €. 
 Η αύξηση της συμβατικής δαπάνης υπολογίζεται με τα ποσά προ ΦΠΑ και 

αναθεώρησης (βλ. 3ο  πίνακα παραγρ. 5), δηλ.: 
 [(σύνολο δαπανών 3ου ΑΠΕ + 1ης ΣΣ) – (δαπάνη σύμβασης)] / (δαπάνη σύμβασης) % 
= 278.298,37 – 214.313,66) / 214.313,66 = 29,86% μικρότερο του 50,00%. Άρα 
ικανοποιείται η παρ. 1β άρθρου 156 Ν.4412/2016). 

 
 



 
 
 

Σελίδα 3 από 3 
 

Κατόπιν των παραπάνω 
Εισηγούμαστε 

 
Τη λήψη Απόφασης για την Έγκριση του  3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου 

ΑΠΕ) για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση και Λοιπές Δράσεις σε Σχολικά Κτίρια του 
Δήμου Λαμιέων» αναδόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ– 
ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» όπως τα παραπάνω συντάχθηκαν και 
ελέγχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, αναλύθηκαν ως άνω και υπογράφηκαν 
ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο με τα εξής συγκεντρωτικά ποσά με ΦΠΑ: για τον 3ο ΑΠΕ: 
266.101,20 € και για την 1η ΣΣ: 79.341,04 € δηλ. σύνολο: 345.442,24 €. 

 
  

Λαμία,  09  – 06 – 2021 
Η Συντάξασα 

 
 
 
 

Όλγα – Μαρία Αντωνοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

Λαμία,  09  – 06 – 2021 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

   
 























ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ/ΜΕΤΡΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΟΝ

ΑΠΕ

1 2 3                                

ΟΜΑΔΑ Ι 26.435,22 34.899,20

ΟΜΑΔΑ ΙΙ 24.337,90 29.322,94

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ 17.354,39 19.650,49

ΟΜΑΔΑ ΙV 7.998,76 11.598,18

ΟΜΑΔΑ V 35.583,68 33.908,75

ΟΜΑΔΑ VI 32.231,76 41.049,90

ΟΜΑΔΑ VII 13.990,24 11.192,19

ΟΜΑΔΑ VΙΙΙ 

ΟΜΑΔΑ IX 

ΟΜΑΔΑ X 

ΟΜΑΔΑ ΙΑ. 

ΟΜΑΔΑ ΙΒ. 

ΟΜΑΔΑ ΙΓ. 

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ………………. -                      

ΟΜΑΔΑ ………………. -                      

(Σ1) ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 157.931,95                                  181.621,65 -                              

ΓΕ & ΟΕ 18% 28.427,75                                    32.691,90 -                              

(Σ2) ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 186.359,70                                  214.313,55 -                              

(Σ2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ, 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ,ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ 186.359,70                                  214.313,55 -                              

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 27.953,96

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 27.953,96

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ 0,00

 ΣΥΝΟΛΟ 27.953,96                         27.953,96

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0,00

ΜΗΤΡΩΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΠ -                                     0

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ 0,11

(Σ3)  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΦΠΑ 214.313,66                       214.313,66

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 284,08                              284,08

(Σ4) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 214.597,74                       214.597,74

ΦΠΑ 51.503,46                         51.503,46

(Σ5) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 266.101,20                       266.101,20

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώνονται μόνο τα λευκά κελιά 

ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 2 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΏ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 3 

ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ

ΟΜΑΔΕΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Ενσωματωμένες 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

0 ΑΠΕ

ποσοστό ποσοστό

4=(3)/(1) 6=(5)/(1) 9 = (1*0,8) - 2 10=9/1 10=5-9 11=10/1 12 = 2-1-(0,2*1) 13

ΟΜΑΔΑ Ι 26.435,22 34.899,20 8.463,98 32,02% 0 0 0 0,00% 0,00 0,00% 3.176,94 0

ΟΜΑΔΑ ΙΙ 24.337,90 29.322,94 4.985,04 20,48% 0 0 0 0,00% 0,00 0,00% 117,46 0

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ 17.354,39 19.650,49 2.296,10 13,23% 0 0 0 0,00% 0,00 0,00% 0 0

ΟΜΑΔΑ ΙV 7.998,76 11.598,18 3.599,42 45,00% 0 0 0 0,00% 0,00 0,00% 1.999,67 0

ΟΜΑΔΑ V 35.583,68 33.908,75 0  1.674,93 4,71% 0 0,00% 1.674,93 4,71% 0 0

ΟΜΑΔΑ VI 32.231,76 41.049,90 8.818,14 27,36% 0 0 0 0,00% 0,00 0,00% 2.371,79 0

ΟΜΑΔΑ VII 13.990,24 11.192,19 0  2.798,05 20,00% 0,00 0,00% 2.798,05 20,00% 0 0

ΟΜΑΔΑ VΙΙΙ 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ IX 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ X 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ΙΑ. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ΙΒ. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ΙΓ. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

(Σ1) ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ α 157.931,95 α' 181.621,65 στ 28.162,68 17,83% ια 4.472,98 2,83% 0,00 4.472,98 2,83% 7.665,85 0,00

ΓΕ & ΟΕ 18% β=α*0,18 28.427,75 β'=α' * 0,18 32.691,90 ζ 5.069,28 ιβ 805,14 9.045,71

(Σ2) ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ
γ=α+β 186.359,70 γ'=α'+β' 214.313,55 η 33.231,96 17,83% ιγ 5.278,12 2,83% -18.908,25

δ δ' θ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ε=γ+δ 186.359,70 ε'=γ'+δ' 214.313,55 ι 33.231,96 17,83%

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 27.953,96

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 27.953,96

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ 0,00

 ΣΥΝΟΛΟ 27.953,96 27.953,96 0 0

ΜΕΛΕΤΕΣ 0,00 0,00 0 0

ΕΡΕΥΝΕΣ 0,00 0,00 0 0

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0,00 0,00 0 0

ΜΗΤΡΩΟ 0,00 0,00 0 0

0,00 0,00 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΠ 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ 214.313,66 214.313,55

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 284,08 284,08

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 214.597,74 214.597,63

ΦΠΑ
51.503,46 51.503,46 -                              0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 266.101,20 266.101,09 -                              0

-                              0,00

-                             

0

0,00

0

0 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ

0,00

0,00

0,00

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΓΙΑ 

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

(ΠΊΝΑΚΑΣ 3) -                               0,00

ΣΥΝΟΛΟ -                               -                                 

ΠΚΤΜΝΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙ 

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Ή ΕΠΙΕΛΛΑΤΟΝ 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΚΤΜΝΕ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

0,11

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΚΑΤΆ 

ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΜΕ ΟΡΙΟ 20% 

ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗΣ 

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ  ΜΕ ΟΡΙΟ 

20% ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

 ΜΕ ΓΕ & ΟΕ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΟΜΑΔΑΣ

2

0ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1    ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

1

ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 33.231,96

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(γ*0,1) 18.635,97

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.278,12

2,83%

0,00

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 

 ΚΑΤΆ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ 10% 0

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ 0,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & OE

ΔΑΠΑΝΕΣ

0,00

0,00 0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

5.278,11

2,83%

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

0

3=(2)-(1)>0 5=(2)-(1)<0

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

ΦΠΑ0,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ 

ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 

ΚΑΙ 2

0

0

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20%(Άθροισμα στήλης 9*1,18)

ΟΜΑΔΕΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 20%

0ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 

(Υπέρβαση ορίου 20%)
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘ'ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20%-ΧΡΗΣΙΜΟΠ.ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ

ΕΠΙ ΈΛΑΤΤΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ/ΜΕΤΡΟ: 0

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ























ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ/ΜΕΤΡΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΟΝ

ΑΠΕ

1 2 3                                

ΟΜΑΔΑ Ι 7.259,05 12.554,80

ΟΜΑΔΑ ΙΙ 8.269,80 10.533,65 1.517,49

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ 9.570,00 9.495,24

ΟΜΑΔΑ ΙV 12.780,68 12.988,50

ΟΜΑΔΑ V 112,20 106,37

ΟΜΑΔΑ VI 9.159,86 8.545,76 4.144,36

ΟΜΑΔΑ VII 

ΟΜΑΔΑ VΙΙΙ 

ΟΜΑΔΑ IX 

ΟΜΑΔΑ X 

ΟΜΑΔΑ ΙΑ. 

ΟΜΑΔΑ ΙΒ. 

ΟΜΑΔΑ ΙΓ. 

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ……………….

ΟΜΑΔΑ ………………. -                      

ΟΜΑΔΑ ………………. -                      

(Σ1) ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 47.151,59                                    54.224,32 5.661,85                   

ΓΕ & ΟΕ 18% 8.487,29                                      9.760,38 1.019,13                   

(Σ2) ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 55.638,88                                    63.984,70 6.680,98                   

(Σ2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ, 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ,ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ 55.638,88                                    63.984,70 6.680,98                   

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8.345,83

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 8.345,83

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ 0,00

 ΣΥΝΟΛΟ 8.345,83                           8.345,83

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0,00

ΜΗΤΡΩΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΠ -                                     0

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ 0,01

(Σ3)  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΦΠΑ 63.984,71                         63.984,71

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ -                                     0,00

(Σ4) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 63.984,71                         63.984,71

ΦΠΑ 15.356,33                         15.356,33

(Σ5) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 79.341,04                         79.341,04

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώνονται μόνο τα λευκά κελιά 

ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 2 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΏ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 3 

ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ

ΟΜΑΔΕΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 Ενσωματωμένες 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ



ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

0 ΑΠΕ

ποσοστό ποσοστό

4=(3)/(1) 6=(5)/(1) 9 = (1*0,8) - 2 10=9/1 10=5-9 11=10/1 12 = 2-1-(0,2*1) 13

ΟΜΑΔΑ Ι 7.259,05 12.554,80 5.295,75 72,95% 0 0 0 0,00% 0,00 0,00% 3.843,94 0

ΟΜΑΔΑ ΙΙ 8.269,80 10.533,65 2.263,85 27,37% 0 0 0 0,00% 0,00 0,00% 609,89 0

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ 9.570,00 9.495,24 0  74,76 0,78% 0 0,00% 74,76 0,78% 0 0

ΟΜΑΔΑ ΙV 12.780,68 12.988,50 207,82 1,63% 0 0 0 0,00% 0,00 0,00% 0 0

ΟΜΑΔΑ V 112,20 106,37 0  5,83 5,20% 0 0,00% 5,83 5,20% 0 0

ΟΜΑΔΑ VI 9.159,86 8.545,76 0  614,10 6,70% 0 0,00% 614,10 6,70% 0 0

ΟΜΑΔΑ VII 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ VΙΙΙ 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ IX 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ X 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ΙΑ. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ΙΒ. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ΙΓ. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

ΟΜΑΔΑ ………………. 0,00 0,00 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0

(Σ1) ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ α 47.151,59 α' 54.224,32 στ 7.767,42 16,47% ια 694,69 1,47% 0,00 694,69 1,47% 4.453,83 0,00

ΓΕ & ΟΕ 18% β=α*0,18 8.487,29 β'=α' * 0,18 9.760,38 ζ 1.398,14 ιβ 125,04 5.255,52

(Σ2) ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ
γ=α+β 55.638,88 γ'=α'+β' 63.984,70 η 9.165,56 16,47% ιγ 819,73 1,47% -3.090,31

δ δ' θ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ε=γ+δ 55.638,88 ε'=γ'+δ' 63.984,70 ι 9.165,56 16,47%

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8.345,83

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 8.345,83

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ 0,00

 ΣΥΝΟΛΟ 8.345,83 8.345,83 0 0

ΜΕΛΕΤΕΣ 0,00 0,00 0 0

ΕΡΕΥΝΕΣ 0,00 0,00 0 0

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0,00 0,00 0 0

ΜΗΤΡΩΟ 0,00 0,00 0 0

0,00 0,00 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΠ 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ 63.984,71 63.984,70

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 63.984,71 63.984,70

ΦΠΑ
15.356,33 15.356,33 6.680,98                    0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 79.341,04 79.341,03 -                              0

-                              0,00

-                             

0

0,00

0

0 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ

0,00

0,00

0,00

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΓΙΑ 

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

(ΠΊΝΑΚΑΣ 3) -                               0,00

ΣΥΝΟΛΟ -                               -                                 

ΠΚΤΜΝΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙ 

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Ή ΕΠΙΕΛΛΑΤΟΝ 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΚΤΜΝΕ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

0,01

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΚΑΤΆ 

ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΜΕ ΟΡΙΟ 20% 

ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗΣ 

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ  ΜΕ ΟΡΙΟ 

20% ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

 ΜΕ ΓΕ & ΟΕ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΟΜΑΔΑΣ

2

0ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1    ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

1

ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9.165,56

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(γ*0,1) 5.563,89

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 819,73

1,47%

0,00

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 

 ΚΑΤΆ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 10% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ 10% 0

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ 0,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΓΕ & OE

ΔΑΠΑΝΕΣ

0,00

0,00 0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

819,73

1,47%

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

0

3=(2)-(1)>0 5=(2)-(1)<0

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

ΦΠΑ0,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ 

ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 

ΚΑΙ 2

0

0

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20%(Άθροισμα στήλης 9*1,18)

ΟΜΑΔΕΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 20%

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ/ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Δ.ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 

(Υπέρβαση ορίου 20%)
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘ'ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20%-ΧΡΗΣΙΜΟΠ.ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ

ΕΠΙ ΈΛΑΤΤΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ/ΜΕΤΡΟ: 0

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά/πολ. μηχανικός 
Τηλ.: 22313 51552 
Email: kakana@lamia-city.gr 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

 
Θέμα: Σύσταση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής του Έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ 

ΛΑΜΙΑΣ» 
 

Εισήγηση 
Προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί αρμοδιοτήτων 
της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων όπως τροποποιήθηκε αντικαταστάθηκε και ισχύει, 
τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το Πρακτικό Κλήρωσης για την ανάδειξη μελών της 
Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ», 
αναδόχου Κ/ΞΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ-ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ. 
 
1. Ιστορικό 
Έχοντας υπόψη: 
1) Την μελέτη µε αριθµ. 47/31-07-2018, τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ»  και 

προϋπολογισμό 614.000,00€ με ΦΠΑ 24%, που συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & 
Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαµιέων. 

2) Την αριθμ. 393/2018  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που 
αφορά την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του παραπάνω έργου 

3) Την αριθ. 43/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαµιέων για την 
έγκριση του  πρακτικού δημοπράτησης του έργου –κατακύρωση αναδόχου, 

4) Την από 12-04-2019 Σύμβαση του έργου, με αριθμ. 15024 αντί ποσού 355.065,06 €. 
5) Την αριθμ.331/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που 

αφορά την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και 
της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του παραπάνω έργου 

6) Την από 08-10-2020 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου, με αριθμ. 39751 αντί 
ποσού 71.684,40 €. 

7) Την από 31-12-2020 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου. 
8) Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Σύμφωνα  

με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της προσωρινής Παραλαβής του 
έργου, η Προϊσταμένη Αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι τεχνικοί 
υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως 

9) Την 04-06-2021 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν 
την Επιτροπή  Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το Πρακτικό της εν λόγω 
κλήρωσης,  τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης 
στον παρακάτω πίνακα: 

 Τακτικά Μέλη 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα              

1 
Πανωραία Καραντζάβελου 

Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος, 
Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης,  Δήμος 

Λαμιέων 
2 Ιωάννα Σερεμέτη  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,   

Δήμος Λαμιέων 
3 Ανέστης Καρτσιώτης  Πολιτικός Μηχανικός, Δήμος Λαμιέων 
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                                                     Αναπληρωματικά μέλη 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα              

1 Αγγελική Μακρυγιάννη Μηχανολόγος Μηχανικός, 
Πρόεδρος Δ/νση Περιβάλλοντος 
& Πολιτικής Προστασίας, Δήμος 

Λαμιέων 
2 Βασιλική Φυτά Αρχιτέκτων Μηχανικός,  Δήμος 

Λαμιέων 
3 Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου Πολιτικός Μηχανικός, 

Δήμος Λαμιέων 
 
 

Μετά τα παραπάνω, 
 

Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής  Προσωρινής Παραλαβής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» 
αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ-ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ» συνολικής δαπάνης 
426.749,46 € (με ΦΠΑ), (αριθ μελέτης 47/2018), η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: 

 
Τακτικά μέλη 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα              
1 Πανωραία                  Καραντζάβελου  Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος, 

Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης,  
Δήμος Λαμιέων 

2 Ιωάννα Σερεμέτη  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,   
Δήμος Λαμιέων 

3 Ανέστης Καρτσιώτης  Πολιτικός Μηχανικός,  
Δήμος Λαμιέων 

                                                     Αναπληρωματικά μέλη 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα              

1 Αγγελική Μακρυγιάννη Μηχανολόγος Μηχανικός, 
Πρόεδρος Δ/νση Περιβάλλοντος 
& Πολιτικής Προστασίας, Δήμος 

Λαμιέων 
2 Βασιλική Φυτά Αρχιτέκτων Μηχανικός,  Δήμος 

Λαμιέων 
3 Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου Πολιτικός Μηχανικός, 

Δήμος Λαμιέων 
 
 
 

Η Συντάξασα Προϊστάμενος Τμήματος 
Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών 

Ρυθμίσεων 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Υποδομών και Τεχνικών Έργων 

 
 
 

  
 
 

Ζωή Κακανά Σωτήριος Ρίζος Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Πολιτικός μηχανικός Τοπογράφος  Μηχανικός Αρχιτέκτων μηχανικός 

 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ 

^ΑΜΙΕΩΝΔ/ΝΣΗ ΥΠοΔοΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ
ΛΑΜΙΑ 04-06-2021

Ταχ.Δ/νση : ΦλÝμινγκ & Ερυθροý Σταυροý
Ταχ.Κωδ. : 35 131 Λαμßο
Πληροφορßεò: Αφροδßτη Πολιτοποýλου
Τηλ : 223Ι3-51540
E-mail : politopoulou@lamia-city.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Στη Λομßα σÞμερα την 4η του μÞνα Ιουνßου του Ýτουò 2O2L, ημÝρα ΠαρασκευÞ
και þρα 9:15π.μ. στα Γραφεßα τηò Δεýθυνσηò Υποδομþν & Τεχνικþν ¸ργων του ΔÞμου
ΛομιÝων διενεργÞθηκε οπü την κ. Αφροδßτη Πολιτοποýλου, ΑρχιτÝκτονα Μηχανικü,
Προº'σταμÝνη ΔΥΤΕ πορουσßα του κου Αποστολüπουλου Πονογιþτη, Προß'σταμÝνου
ΤμÞμοτοò Δ' κοι του κ. Σωτηρßου Ρßζου, Προι'σταμÝνου ΤμÞματοò Β', üλων υπαλλÞλων
τηò Διεýθυνσηò ΥΤΕ του ΔÞμου ΛαμιÝων, κλÞρωση για την ανÜδειξη των μελþν που θα
συγκροτÞσουν τηò ΕπιτροπÞ ΠροσωρινÞò παραλαβÞò και τη σýιιτοξr1 των òrχετικþν
πρωτοκüλλων, του Ýργου <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ>>, σýμφωνα με την
τοιχοκολληθεßσα qχετι κÞ Ανα κοßνωση με α ριθ. πρωτ . 2L8θ2Ι 02-06-202 1.

Στο υπ'οριθ 2L894la2-06-202L Ýγγραφο τηò Διεýθυνσηò Υποδομþν & Τεχνικþν
¸ργων του ΔÞμου ΛαμιÝων ονοφÝρονται οι τεχνικοß υπÜλληλοι που πληροýν τιò
προýηοθÝσειò γιο τη συμμετοχÞ τουò στην ΕπιτροπÞ ΠαραλαβÞò ¸ργωη οι οποßοι εßναι οι
κüτωθι:
Οι υπÜλληλοι ÜΜηò Δ/νσηò του ΔÞμου ΛομιÝων που πληροýν τιò ονωτÝρω προýποθÝσειò
και δýναται να προεδρεýουν τηò επιτροπÞò εßναι οι κüτωθι:

1. ΔÞμου ΕλÝνη ΠΙΜ ΤΕ, ΤμÞμα ΥπηρεσßαòΔüμησηò
2, Καραγκοýνη Ευθυμßα Π/Μ, ΤμÞμα Υπηρεσßαò Δüμησηò
3, ΚαραιττζÜβελου Πανωραßα, Π/Μ, ΤμÞμα Υπηρεσßαò Δüμησηò
4, ΜακρυγιÜwη ΑγγελικÞ, ΜΗΧ/Μ, Δ/νση ΠεριβÜΜοιττοò & ΠολιτικÞò Προστασßαò
5. Μπüτρη Σταματßνα, Π/Μ ΤΕ, ΤμÞμα Υπηρεσßαò Δüμησηò
6. ΜυλωνÞò Ιωüwηò Π/Μ ΤΕ, Δ/νση ΠεριβÜλλοντοò & ΠολιτικÞò Προστασßοò

οι υπÜλληλοι του ΔÞμου ΛομιÝων που πληροýν τιò ανωτÝρω προýποθÝσειò εßνοι οι κÜτωθι:
1. Αγτωνοποýλου ¼λγα-Μορßα ΠßΜ
2. ΓκÝτσιοò ΙωÜwηò ΑßΜ
3. Κορτσιþτηò ΑνÝστηò Π/Μ
4. ΛÝτσοò Γεþργιοò Π/Μ ΤΕ
5. ΡουχÜ Αλεξßα, Π/Μ ΤΕ
6. ΣερεμÝτη Ιωüwα, Η/Μ
7. ΦυτÜ ΒασιλικÞ, Α/Μ

Η Αν. Προl'σταμÝνη τηò Δ/νηò ΥΤΕ ΔÞμου ΛομιÝων κ. Αφροδßτη Πολτοποýλου, αρχιτÝκτων
Μηχανικüò προχþρησε στην κλÞρωση των μελþν απü τουò αναφερüμενουò στην
ανωτÝρω λßστα υπαλλÞλουò, με επιλογÞ κλÞρου.

Το ονüμοτα των κληρωθÝιττων μελþν αναγρÜφηκαν σε Πßνακα κατÜ σειρÜ κλÞρωσηò.



ΤακτικÜ
Α/Α ¼νομα Επþνυυο Ιδιüτητα

1 Πανωραßα Καραντζüβελου Πολιτικüò Μηχανικüò,
Πρüεδροò, ΤμÞμα Υπηρεσßαò
Δüυπσπ<. ΑÞυο< ΛαυιÝων

2 ΙωÜwα ΣερεμÝτη |-|Þea/go> Μηχανικüò,
ΔÞυοò ΛαυιÝων

3 ΑνÝστηò Καρτσιþτηò Πολιτικüò Μηχανικüò,
ΔÞυοò ΛαυιÝων

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠροσωρνÞò ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΡΓοΥ <<ΚΑτΑΣΚΕΥΗ ΚοΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ»

ΑνÜδοχοò: Κ/ΞΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ-ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α, ΑΓΓΕΛΟΣ

τηò Δ/νσηò
ιΤεχνικþν

Προ'ι'στÜμενοò ΤμÞματοò Β'

}οοΙτη ι Ic

χιτÝκτων
Ρßζοò
Μηχανικüò

ΠροΤστÜμενοò ΤμÞματοò Γ'

-,λ = /ιqJ€/\^-
Παναγιþτηò Αποστολüπουλοò

Πολιτικüò Μηχανικüò

Αναπ
Α/Α ¼νομα Επþνυμο Ιδιüτητα

1 ΑγγελικÞ Μακρυγιüwη Μηχανολüγοò Μ ηχανικüò,
Πρüεδροò Δ/νση

ΠεριβÜλλοντοò & ΠολιτικÞò
Π οοστασßαò. ΔÞ υο< Λαυ ιÝων

2 ΒοσιλικÞ Φυτü ΑρχιτÝκτων Μηχανικüò,
ΔÞυο< ΛαμιÝων

3 ¼λγα-Μαρßα Αιττωνοποýλου Πολιτικüò Μηχανικüò,
ΔÞυοò ΛαυιÝων

Ν

§

ι

Κ

β

Μ

§

Ιý
φ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Είδος: Πράξεις αναθέσεων 

προμηθειών και  

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 διαγωνισμών-δημοσίων 
συμβάσεων  
Θεματική: Οικονομική Ζωή 

Ταχ. Δ/νση    :  Κραββαρίτου 3 
Ταχ. Κωδ.     :  35 131 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες:  Ιωάννης Μυλωνής 
Αρ. τηλεφ.     :  22313 – 51599 
E-mail           :  milonis@lamia-city.gr 

  

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 

Π Ρ Ο Σ  
 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑ:  Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασικού 

οδικού δικτύου στις ΔΕ Λαμιέων.  

 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, ορίζονται τα 

εξής:  

«1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και 

ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την 

εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, 

καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές 

πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 

διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.» 

 
Ιστορικό 

Κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 649 Φ.702.15 23/04/2020 εγγράφου της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  «περί ελέγχου και συντήρησης δασικού οδικού δικτύου», 

προφορικών εισηγήσεων των Προέδρων των Κοινοτήτων  και μετά από αυτοψία που 

διενεργήθηκε από αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η ανάγκη 

mailto:milonis@lamia-city.gr
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εκτέλεσης εργασιών για τη συντήρηση δασικών οδών στη ΔΕ Λαμιέων για την 

αποκατάσταση της βατότητας από κατολισθήσεις και νεροφαγώματα. 

Στο Δήμο μας σήμερα απασχολούνται τρεις (5) χειριστές τροχοφόρου εκσκαφέα 

JCB, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την 

καθαριότητα τις διανοίξεις και την αποκατάσταση βατότητας σε αγροτική – δασική - 

δημοτική οδοποιία όλων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του δήμου Λαμιέων.  

Ο Καλλικρατικός Δήμος Λαμιέων αποτελεί έναν από τους (7) Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που υπάγονται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) 

Φθιώτιδας, συγκροτείται από 50 Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες, έχει την μεγαλύτερη 

έκταση με 947 Km2, και είναι δεύτερη ως προς τον πληθυσμό υποδιαίρεση της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Από τα παραπάνω συνάγεται εύλογα το συμπέρασμα  ότι ο Δήμος αδυνατεί να 

εκτελέσει τις αναγκαίες εργασίες με το υπάρχον προσωπικό του.  

Για το λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η μίσθωση μηχανημάτων έργου, για την 

εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου για την 

απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων καταστροφών. 

Αντικείμενο εργασίας 

Η μίσθωση μηχανημάτων έργου αφορά: 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Μίσθωση Φορτωτή-
Εκσκαφέα 
Ελαστιχοφόρου 
(τύπου JCB) με το 
χειριστή 

ΩΡΕΣ 142,5 35,00 4.987,50 

ΣΥΝΟΛΟ 4.987,50 

ΦΠΑ 24% 1.197,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.184,50 

 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας του μηχανήματος έργου είναι η ΔΕ Λαμίας. 

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών 15 ημέρες. 

Η ωριαία αποζημίωση για τη μίσθωση των μηχανημάτων έργου καθορίζεται σύμφωνα με 

την αριθ.431/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΘΝΛΩΛΚ-Σ93) και η 

συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Α. 35.6162.0004 του έτους 2021. 

 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή 

για:  

α) Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα των απαιτούμενων εργασιών για τη 

συντήρηση δασικών οδών, λόγω ελλιπούς προσωπικού 

β) Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου από ιδιώτη για την εκτέλεση εργασιών προκειμένου να  

εκτελεστούν εργασίες συντήρησης στους δασικούς δρόμους της ΔΕ Λαμίας συνολικής 
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δαπάνης 6.184,50 ευρώ (4.987,50 € + 1.197,00€ ΦΠΑ 24%). Η ωριαία αποζημίωση για τη 

μίσθωση των μηχανημάτων έργου καθορίζεται σύμφωνα με την αριθ.431/2020 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΘΝΛΩΛΚ-Σ93) και η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από 

πιστώσεις του Κ.Α. 35.6162.0004 του έτους 2021. 

 

Ο Αν. προϊστάμενος του Αυτοτελούς 

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 

 

 

 

 

Ο εντεταλμένος Σύμβουλος 

 Πολιτικής Προστασίας  

Μυλωνής Ιωάννης 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΤΕ,MSc,ΜΔΕ – Α’ Βαθμό 

Κωνσταντίνος Ξεφλούδας 

 



  

Σελίδα 1 από 3 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Είδος: Πράξεις αναθέσεων 

προμηθειών και  

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 διαγωνισμών-δημοσίων 
συμβάσεων  
Θεματική: Οικονομική Ζωή 

Ταχ. Δ/νση    :  Κραββαρίτου 3 
Ταχ. Κωδ.     :  35 131 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες:  Ιωάννης Μυλωνής 
Αρ. τηλεφ.     :  22313 – 51599 
E-mail           :  milonis@lamia-city.gr 

  

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 

Π Ρ Ο Σ  
 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑ:  Αδυναμία εκτέλεσης φυτοτεχνικών εργασιών προληπτικού καθαρισμού της 

βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα κλπ) για την αποτροπή 

εκδήλωσης πυρκαγιών στη ΔΕ Λαμιέων.  

 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, ορίζονται τα 

εξής:  

«1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και 

ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την 

εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, 

καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές 

πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 

διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.» 

 
Ιστορικό 

Κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 614 Φ.702.15 21/04/2021 εγγράφου της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για 

την αντιμετώπιση των αγροτοδασικών πυρκαγιών – Κοινοποίηση Ανακοίνωσης», και μετά 

από αυτοψία που διενεργήθηκε από υπάλληλο του Δήμου μας, διαπιστώθηκε η ανάγκη 

mailto:milonis@lamia-city.gr
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εκτέλεσης φυτοτεχνικών εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης σε περιοχές 

ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα κλπ) για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών και 

συγκεκριμένα στον λόφο Γαβριήλ και Μιχαήλ πλησίον του Δημαρχείου και συνολικής 

έκτασης 18,5 στρεμμάτων. 

Η Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης – Τμήμα Συντήρησης 

Πρασίνου δεν διαθέτει τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους καθώς οι εφτά μόνιμοι 

υπάλληλοι του τμήματος είναι ήδη επιφορτισμένοι με πληθώρα άλλων υποχρεώσεων μιας 

και ο Καλλικρατικός Δήμος Λαμιέων αποτελεί έναν από τους (7) Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, που υπάγονται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Φθιώτιδας, 

συγκροτείται από 50 Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες, έχει την μεγαλύτερη έκταση με 947 

Km2, και είναι δεύτερη ως προς τον πληθυσμό υποδιαίρεση της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. 

Από τα παραπάνω συνάγεται εύλογα το συμπέρασμα  ότι ο Δήμος αδυνατεί να 

εκτελέσει τις αναγκαίες εργασίες με το υπάρχον προσωπικό του.  

Για το λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών 

προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, 

πάρκα κλπ) για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών. 

Αντικείμενο εργασίας 

Η εκτέλεση εργασιών αφορά:  

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 
 Για εργατοτεχνίτη άνω των 25 
ετών (με μία (1) τριετία 
προϋπηρεσίας), κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του 
N. 4093/2012. Το ωρομίσθιο 
υπολογίζεται: 27.49 € 
ημερομίσθιο Χ 6 ημέρες / 40 
ώρες ανά εβδομάδα 

ΩΡΕΣ 685 4,12 2.822,20 

ΣΥΝΟΛΟ 2.822.20 

ΦΠΑ 24% 677,33 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.499,53 

 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας είναι ο λόφος Γαβριήλ και Μιχαήλ πλησίον του 

Δημαρχείου συνολικής έκτασης 18,5 στρεμμάτων. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός (χλοοκοπτικά μηχανήματα πεζού χειριστή, θαμνοκοπτικά, 

κλαδευτικά εργαλεία κλπ) που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών θα 

είναι του αναδόχου. 
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Μετά τα παραπάνω προτείνεται η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή 

για:  

α) Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα των απαιτούμενων εργασιών για την 

εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης σε περιοχές 

ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα κλπ) για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών, 

λόγω ελλιπούς προσωπικού. 

β) Παροχή Υπηρεσίας από ιδιώτη για την εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών προληπτικού 

καθαρισμού της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα κλπ) για την 

αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών της ΔΕ Λαμίας, συνολικής δαπάνης 3.499,53 ευρώ 

(2.822,20 € + 677,33€ ΦΠΑ 24%) και η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του 

Κ.Α. 35.6162.0004 του έτους 2021. 

 

Ο Αν. προϊστάμενος του Αυτοτελούς 

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 

 

 

 

 

Ο εντεταλμένος Σύμβουλος 

 Πολιτικής Προστασίας  

Μυλωνής Ιωάννης 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΤΕ,MSc,ΜΔΕ – Α’ Βαθμό 

Κωνσταντίνος Ξεφλούδας 
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 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος: Πράξεις αναθέσεων 
προμηθειών και διαγωνισμών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 δημοσίων συμβάσεων  
Θεματική: Οικονομική Ζωή 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

  

Ταχ.Δ/νση : Κραββαρίτη 3 
Ταχ.Κωδ.  : 35 132, Λαμία 
Πληροφορίες  : Αγγ. Μακρυγιάννη 
Αρ. Τηλ  : 22310 - 31426 
Email  : makrigianni@lamia-city.gr 

ΠΡΟΣ: 
 

Την Οικονομική Επιτροπή 
Δήμου Λαμιέων 
 

 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΑ 

 
ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης συλλογής και απομάκρυνσης Οχημάτων 
Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) μέσα στα όρια του Δήμου ΛΑΜΙΕΩΝ» 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α΄87/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»],  

2. Το Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 

διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων 

και κοινοτήτων». 

3. Το Π.Δ. 116/2004 «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 

των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους των χρησιμοποιημένων 

ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπών σε 

συμμόρφωση». 

4. Την υπ’ αριθ. 326/2020 απόφαση Δημ.Συμβουλίου με ΑΔΑ : 69ΤΞΩΛΚ-ΙΔΘ με 

την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεση της εργασίας περισυλλογής – 

απόσυρσης, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, έκδοσης πιστοποιητικού 

καταστροφής και περαιτέρω επεξεργασίας οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής 

σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 ΦΕΚ 81Α’/05-03-2004 από ανάδοχο εταιρία 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Η λήψη απόφασης για την κατάρτιση όρων διακήρυξης καθώς και για την τιμή 
πρώτης προσφοράς ως εξής: 
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ΑΡΘΡΟ 1 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις ………………  ημέρα  ………………   και 
ώρα ……. -………  στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό 
Κατάστημα, Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού, από την αρμόδια επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα 
χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλειμμένα οχήματα» ή «οχήματα στο τέλος κύκλου 
ζωής» σύμφωνα με το Π.Δ.116/04 τα οποία βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 
όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 9 του Π.Δ. 116/04 και των παραγράφων 
1,2,3 έτσι ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλειμμένα» οχήματα να περιέλθουν 
στην κατοχή του Δήμου ως οχήματα τέλους ζωής (ΟΤΚΖ) μετά την παρέλευση των 
απαιτούμενων προθεσμιών. 

3. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα 
προς απομάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα 
εκδίδει τα απαραίτητα διπλότυπα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης – παραλαβής 
οχημάτων). 

4. Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και 
τόπος παράδοσης (οδός, αριθμός), β) στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), μάρκα 
του οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής), μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδων, 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ, γ) 
περιγραφή της κατάστασης του οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού 
της εταιρείας. 

5. Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, 
υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της 
εταιρείας. 

6. Η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της 
οχήματα που υποδεικνύει ως ΟΤΚΖ ο Δήμος ανεξαρτήτως αριθμού. Η συλλογή και 
μεταφορά των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 
διενεργείται με δικά της μέσα (γερανοί) και χωρίς μεταφόρτωση από χώρο 
προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του Δήμου. 

7. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτου του ΟΤΚΖ για 
οποιαδήποτε ζημία πιθανόν  προξενήσει  στο όχημα κατά την αποκομιδή - μεταφορά 
και εκφόρτωση (ενδεικτικός αναφερομένων τα παρακάτω): ατύχημα, υλικές ζημιές σε 
παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός ή θάνατος προσώπου, κ.λ.π.) 

8. Η συλλογή, η μεταφορά και η φύλαξη των ΟΤΚΖ (που βρίσκονται εντός των ορίων 
του Δήμου μας) θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το σκοπό 
αυτό η δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία και με δικές της δαπάνες. Η δαπάνη 
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αποκομιδής, μεταφοράς και φύλαξης θα βαρύνει αποκλειστικά τον δεύτερο των 
συμβαλλομένων. 

9. Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί το ΟΤΚΖ από τη στιγμή της συλλογής ή/και 
παραλαβής του από το Δήμο, και μετά την παρέλευση των απαιτούμενων χρονικών 
προθεσμιών, να εκδώσει το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του 
οχήματος για λογαριασμό του Δήμου, την Ε. Δ. Ο. Ε. και ενημερώνοντας ταυτόχρονα 
τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. 

10. Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων προγραμματίζεται σε 
εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση κατόπιν συνεννόησης και με την χρήση γερανών της 
εταιρείας. Η περισυλλογή μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη για λόγους 
ανωτέρας βίας, όπως είναι οι απεργίες, οι θεομηνίες, οι φυσικές καταστροφές, 
επιβολή στρατιωτικού νόμου, κ.α., υπό την προϋπόθεση, ότι υπάρχει έγκαιρη 
ενημέρωση τουλάχιστον μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη συνάντηση. 

11. Για τον έλεγχο ταυτοποίησης των ενάριθμων οχημάτων προς περισυλλογή και 
για την συνδρομή των υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από τον 
ανάδοχο θα διατίθεται εξειδικευμένο προσωπικό με έξοδά του.   

ΑΡΘΡΟ 3 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η ανάδοχος εταιρεία θα καταβάλλει ως αποζημίωση στο Δήμο το συμφωνηθέν ποσό 
που αναγράφεται στη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε 
παραδιδόμενο ΟΤΚΖ, σε τριμηνιαία βάση. Εξαιρούνται τα οχήματα τα οποία 
επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους, για αυτά η εταιρεία οφείλει να προσκομίζει στην 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον 
ιδιοκτήτη. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο «Δήμος Λαμιέων» διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί εντός της περιφέρειας 
που ανήκει ο Δήμος και να αναθέτει τις εργασίες συλλογής, μεταφοράς, παράδοσης 
και επεξεργασίας των ΟΤΚΖ σε οποιαδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
συνεργάζεται ή θα συνεργαστεί στο μέλλον με Ε.Δ.Ο.Ε. (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ) και πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 
9,10 του Π.Δ. 116/2004. 

2. Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ορίζεται 
σε τρία  (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης. Ο Δήμος, διατηρεί το δικαίωμα να 
παρατείνει και με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, την ισχύ της σύμβασης με τον ανάδοχο, για ένα (1)  έτος, ή και 
μέχρι την ανακήρυξη νέου μειοδότη και πάντως όχι πέραν του έτους, στο μέτρο και 
υπό τις προϋποθέσεις ότι : 

α) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής 
σύμβασης και 
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β) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο 
χορήγησης της. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε συμμετέχων προσέρχεται στη δημοπρασία με αξιόχρεο εγγυητή και καλείται να 
προσκομίσει στον Δήμο Λαμιέων  την ημέρα και ώρα της δημοπρασίας τα εξής 
απαραίτητα δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. 

1. Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού έως και την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης με τον 
Δήμο Λαμιέων. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας , θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας 
προκήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσης να 
αναγράφει ότι η εταιρεία δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου. 
 
3.Υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει γερανοφόρο όχημα με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. 

4. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της εταιρείας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

5. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του ανωτέρω 
εκπροσώπου καθώς επίσης και του εγγυητή. 

6. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. 

7. Αντίγραφα ασφαλιστήριων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων-γερανών που θα 
χρησιμοποιεί η εταιρεία για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά 
την διάρκεια της σύμβασης, θα προσκομιστούν υποχρεωτικώς τα ανανεωθέντα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια). 

8. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Λαμιέων. 

9. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης 
τράπεζας ποσού ίσου με το 10% της πρώτης προσφοράς ( 150 € ) επί 90 
(υπολογίζεται ότι θα συλλεχθούν περίπου 90 οχήματα για χρονικό διάστημα τριών 
ετών) δηλαδή 1.350 €. 

Η εγγυητική επιστολή αυτή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης με 
άλλη καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό, 
ήτοι 10% επί του γινομένου της τελικής πλειοδοτικής προσφοράς επί 90, για 
την εξασφάλιση των όρων της σύμβασης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει στην αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, θα αποδοθεί δε στον 
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αντισυμβαλλόμενο μετά την λήξη της σύμβασης και την εκπλήρωση όλων των 
υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους αυτής.  

Των υπολοίπων συμμετεχόντων οι εγγυήσεις θα επιστραφούν άμεσα . 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Την ημέρα της δημοπρασίας η επιτροπή παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, ελέγχει 
την πληρότητά τους και τα μονογραφεί ένα προς ένα. Η τυχόν απόφαση της περί 
αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία ως μη πληρούντος 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης αναγράφεται στα πρακτικά. 

Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνο από εκείνους που 
έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κάθε προσφορά είναι 
δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δε δέσμευση αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον 
πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. 

Μετά την λήξη της δημοπρασίας το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της 
επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. 

Το πρακτικό της διενέργειας του διαγωνισμού διαβιβάζεται στην οικονομική επιτροπή 
προκειμένου να γίνει η κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος λόγω αρμοδιότητας. 

Η κατακυρωτική απόφαση της οικονομικής  επιτροπής, αποστέλλεται για έλεγχο ως 
προς την νομιμότητα της, κατά τις διατάξεις του Ν.3463/2006. 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Στον πλειοδότη, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται κοινοποίηση της 
σχετικής απόφασης. Ο τελευταίος, καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ημερών 
ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
κατακυρωτικής απόφασης διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει εκπίπτει υπέρ 
του δήμου χωρίς δικαστική απόφαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος 
αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για την μικρότερη διαφορά του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος 
από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.  

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς για Ι.Χ. αυτοκίνητα ανά τεμάχιο ορίζεται το 
ποσό των 150 € (εκατό πενήντα ευρώ) χωρίς ΦΠΑ. Η τιμή προσφοράς πέραν 
αυτής δεν μπορεί να είναι κατώτερη των πέντε ευρώ (5€). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν: 
 



Σελίδα 6 από 6 

1. Δεν προσέλθει κανείς ενδιαφερόμενος 
2. Κανείς απ’ τους  συμμετέχοντες δεν πληροί τα προβλεπόμενα από την 

διακήρυξη  απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να προχωρήσει στο στάδιο της 
πλειοδοτικής  διαδικασίας.  

 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου 
όταν:  
Α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω 
ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια  της  
δημοπρασίας.  
Β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής 
του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή όταν μετά την κοινοποίηση στον 
τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας 
αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της 
σύμβασης. 

 
Στην περίπτωση β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου 
πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το 
επ’ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν. 
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του 
δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, 
διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. 

 
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά 
κατά την προηγούμενη δημοπρασία. 
Εάν και η δεύτερη δημοπρασία  δεν φέρει αποτέλεσμα η ανάθεση γίνεται απ’ ευθείας 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΑΡΘΡΟ 11 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της 
δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Ν. 3861/2010. 
Θα δημοσιευθεί σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού (άρθ. 2 παρ.12 
του Π.Δ. 2286 & άρθρο 11 παρ.5 του Ν.28/80). 
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