



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ**

Ταχ.Δνση : Φλέμινγκ &
Ερυθρού Σταυρού
Ταχ.Κώδικας: 351 31 ΛΑΜΙΑ
Αρ. τηλεφ. : 22310 51500
Αρ. FAX : 22310 50610
e-mail : grdrh@lamia-city.gr

Λαμία, 16/12/2020
Αριθμ. Πρωτ: 3004

ΠΡΟΣ:

Την Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της αριθμ. 52/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων περί Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ

της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παραγρ. 1 (περίπ.κ.νι) του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019), τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων η με αρ. 52/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων περί Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2019.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθμ. **52/2020 (ΑΔΑ : 6ΦΔΖΟΕΦΖ-Τ4Ε)** απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων **περί Έγκρισης Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2019.**

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2019 - 31/12/2019

Κύριοι ,

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (η «Επιχείρηση») έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 «Περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού)» και αναφέρεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή και αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2019, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019 (1.1.2019-31.12.2019) , καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει την πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και της χρηματοοικονομικής θέσης του, κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, τους στόχους και τη στρατηγική του, την αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά το 2019, καθώς και τα σημαντικότερα γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης. Η έκθεση επίσης περιέχει την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την επόμενη χρήση καθώς και επιπρόσθετη πληροφόρηση όπως ζητείται από τη σχετική νομοθεσία.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση συστάθηκε κατά την χρήση 2011 μετά από την συγχώνευση των Κοινοφελών επιχειρήσεων Λαμίας, Υπάτης και Γοργοποτάμου (ΦΕΚ. 1190 Β/9.6.2011). Στο ΦΕΚ σύστασης της επιχείρησης αναφέρεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που αποτιμήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 είναι οι αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των τριών συγχωνευόμενων δημοτικών επιχειρήσεων κατά την 31/12/2010. Η επιχείρηση λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Λαμία. Διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 263-253-254-255 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις νόμων.

Μεταξύ των σκοπών που επιδιώκει είναι συνοπτικά:

- Η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την πολιτιστική ανάπτυξη.
- Η λειτουργία του «Κέντρου Μεσογειακής Μουσικής».
- Η οργάνωση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
- Η διοργάνωση και διεξαγωγή Κοινωνικών, Πολιτικών, Αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων.
- Η ανάπτυξη του Αθλητισμού.
- Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η διαχείριση του περιβάλλοντος και η Αειφόρος Ανάπτυξη.
- Η τοπική Δημοσιότητα.
- Η Τηλεοπληροφοριακή Επικοινωνία.
- Η λειτουργία Κέντρου άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
- Έσοδα Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών (ΚΙΕΘ).

Τα έσοδα της επιχείρησης προέρχονται κυρίως από :

- Επιχορηγήσεις των δράσεων της επιχείρησης.
- Έσοδα από συνδρομές σε δράσεις της επιχείρησης (Εικαστικά, επιμορφώσεις, κ.λ.π.).
- Πωλήσεις εισιτηρίων Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών (ΚΙΕΘ).
- Ενοίκια από την διαχείριση ακινήτων.
- Τόκους τραπεζών.

B. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

Τα βασικά οικονομικά στοιχεία του ισολογισμού της 31/12/2019 σε σχέση με την 31/12/2018 έχουν ως εξής:

| Εταιρικά Μεγέθη | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Μεταβολή | % |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| Έξοδα Εγκαταστάσεως | 796,08 | 974,88 | -178,80 | -18,34% |
| Πάγιο Ενεργητικό | 243.327,82 | 226.058,74 | 17.269,08 | 7,64% |
| Κυκλοφορούν Ενεργητικό | 323.823,52 | 1.241.992,95 | -918.169,43 | -73,93% |
| Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού | 61.318,06 | 0,00 | 61.318,06 | 100,00% |
| Σύνολο Ενεργητικού | 629.265,48 | 1.469.026,57 | -839.761,09 | -57,16% |
| Προβλέψεις | 0,00 | 125.570,31 | -125.570,31 | -100,00% |
| Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 0,00 | 10.088,94 | -10.088,94 | -100,00% |
| Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 963.468,74 | 1.088.856,00 | -125.387,26 | -11,52% |
| Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού | 39.765,65 | 0,00 | 39.765,65 | 100,00% |
| Ίδια Κεφάλαια | -373.968,91 | 244.511,32 | -618.480,23 | -252,95% |
| Σύνολο Παθητικού | 629.265,48 | 1.469.026,57 | -839.761,09 | -57,16% |

Η συνοπτική ανάλυση των στοιχείων του ενεργητικού έχει ως εξής:

- Η μεταβολή (μείωση) στα έξοδα εγκαταστάσεως οφείλεται στην διενέργεια αποσβέσεων στην κλειόμενη χρήση 2019.
- Η μεταβολή (αύξηση) στα πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά 17 χιλ. ευρώ οφείλεται στην προσθήκη νέων παγίων στην κλειόμενη χρήση ποσού ευρώ 34 χιλ. μείον τη διενέργεια αποσβέσεων στην κλειόμενη χρήση 2019 ποσού ευρώ 17 χιλ.
- Η μεταβολή (μείωση) στο κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 918 χιλ. ευρώ οφείλεται κυρίως στην απομείωση των απαιτήσεων από χρεώστες καθώς και την απομείωση λοιπών στοιχείων ενεργητικού υπό διερεύνηση.
- Η μεταβολή (αύξηση) στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού κατά 61 χιλ. ευρώ οφείλεται στα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα τα οποία λογιστικοποιήθηκαν στην κλειόμενη χρήση 2019.

Η συνοπτική ανάλυση των στοιχείων του παθητικού έχει ως εξής:

- Η μεταβολή (μείωση) στις προβλέψεις (για φορολογικά πρόστιμα) κατά 125 χιλ. ευρώ (μεταφορά στα έσοδα) οφείλεται στην εξάλειψη της υποχρέωσης κατά την κλειόμενη χρήση 2019.

- Η μεταβολή (μείωση) στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 10 χιλ. ευρώ (μεταφορά στα έσοδα) οφείλεται στην εξάλειψη της υποχρέωσης κατά την κλειόμενη χρήση 2019.
- Η μεταβολή (μείωση) στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 125 χιλ. ευρώ οφείλεται κυρίως στην εξόφληση υποχρεώσεων (προμηθευτές , φόροι, ασφαλιστικά ταμεία, κλπ) στην κλειόμενη χρήση 2019.
- Η μεταβολή (αύξηση) στους μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού κατά 39 χιλ. ευρώ οφείλεται στα έσοδα επομένων χρήσεων.
- Η μεταβολή (μείωση) στην καθαρή θέση της χρήσης 2019 σε σχέση με αυτή της χρήσης 2018 οφείλεται στη ζημία της χρήσης ποσού ευρώ 587 κυρίως λόγω της λογιστικοποίησης προβλέψεων απομείωσης των απαιτήσεων.

Τα βασικά οικονομικά στοιχεία της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2018 έχουν ως εξής:

| <u>Εταιρικά Μεγέθη</u> | <u>31/12/2019</u> | <u>31/12/2018</u> | <u>Μεταβολή</u> | <u>%</u> |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Έσοδα αγαθών , υπηρεσιών & επιχορηγήσεων | 975.896,37 | 901.763,70 | 74.132,67 | 8,22% |
| Κόστος αγαθών & παρεχόμενων υπηρεσιών | 783.565,53 | 704.912,76 | 78.652,77 | 11,16% |
| Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | 192.330,84 | 196.850,94 | -4.520,10 | -2,30% |
| Έσοδα ενοικίων | 55.981,28 | 54.952,56 | 1.028,72 | 1,87% |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 70.424,22 | 51.679,00 | 18.745,22 | 36,27% |
| Χρηματοοικονομικά έξοδα & έσοδα | 2.739,33 | 2.106,91 | 632,42 | 30,02% |
| Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | 180.627,23 | 202.231,41 | -21.604,18 | -10,68% |
| Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 172.896,66 | 1.834,94 | 171.061,72 | >100% |
| Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 941.053,74 | 81.887,72 | 859.166,02 | >100% |
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσης | -587.529,85 | 122.178,63 | -709.708,48 | -580,88% |

Η συνοπτική ανάλυση των αποτελεσματικών λογαριασμών έχει ως εξής:

- Η μεταβολή (αύξηση) στα έσοδα οφείλεται κατά 10 χιλ. ευρώ σε πωλήσεις αγαθών , 1 χιλ. ευρώ σε παροχή υπηρεσιών , 22 χιλ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 41 χιλ. ευρώ σε έσοδα συνδρομών. Αναλογική αύξηση σχεδόν παρατηρείται και στο κόστος των εσόδων.
- Η μεταβολή (αύξηση) στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας κατά 18 χιλ. ευρώ οφείλεται κυρίως στην λογιστικοποίηση της δαπάνης των Ορκωτών Ελεγκτών για τον οικονομικό έλεγχο προηγούμενων των χρήσεων.
- Η μεταβολή (αύξηση) στα έκτακτα και ανόργανα έσοδα αφορά κυρίως στην αναστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων ποσού 124 χιλ. ευρώ και 48 χιλ. ευρώ αφορά διαγραφή αδιευθέτητων επί μακρό χρονικό διάστημα υποχρεώσεων.
- Η μεταβολή (αύξηση) στα έκτακτα και ανόργανα έξοδα αφορά κυρίως στην λογιστικοποίηση των προβλέψεων για απομείωση απαιτήσεων (απαιτήσεις από ενοίκια & λογαριασμούς υπό διεύρυνση).

Γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

Πέραν των κατωτέρω γεγονότων που αναφέρονται στην Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και στο σχετικό προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων δεν έλαβε χώρα κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός που ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στην δραστηριότητα και στην χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης.

Η Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή έχει ως εξής:

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με επιφύλαξη

Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (η Επιχείρηση), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης".

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:

1) Η Επιχείρηση επιβάρυνε τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης με προβλέψεις απομείωσης για επισφαλείς χρεώστες που περιλαμβάνονται στα κονδύλια του Ισολογισμού «11. Χρεώστες Διάφοροι» και «11α. Χρεώστες διάφοροι , διαφορές απογραφής Ενεργητικού- Υπό διερεύνηση» συνολικού ποσού Ευρώ 917 χιλιάδων περίπου εκ των οποίων ποσό Ευρώ 862 χιλιάδων περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.

2) Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, οι υποχρεώσεις που απεικονίζονται στο κονδύλι του ισολογισμού «8α. Πιστωτές διάφοροι, ακίνητα απογραφής Παθητικού - Υπό διερεύνηση» συνολικού ποσού Ευρώ 812 χιλιάδων περίπου οι οποίες παραμένουν αδιευθέτητες για μεγάλο χρονικό διάστημα και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με την αξία των εν λόγω υποχρεώσεων και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων καθώς και τα ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης.

3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που έληξαν την 31^η Δεκεμβρίου 2014 έως και την 31^η Δεκεμβρίου 2019 αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Επιχείρηση δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την πιθανή υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται να σχηματιστεί.

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την

Επιχείρηση, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13 του προσαρτήματος επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία περιγράφει ότι η Επιχείρηση υπέστη καθαρή ζημία ποσού Ευρώ 587 χιλιάδων περίπου κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 και ότι, κατά την ημερομηνία αυτή, οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Επιχείρησης υπερβάναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά το ποσό των Ευρώ 618 χιλιάδων περίπου. Όπως αναφέρεται στη σημείωση 13, οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η γνώμη μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλο Θέμα

Οι οικονομικές καταστάσεις της Επιχείρησης για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2018 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 27^η Αυγούστου 2019 έκθεση ελέγχου με γνώμη με επιφύλαξη και με ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας της Επιχείρησης.

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η Διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Επιχείρηση ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ' αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει.

Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Επιχείρησης.

Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Επιχείρηση να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοιχία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2019. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη".

Δ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πανδημία Covid-19

Κατά την περίοδο που ακολούθησε την ημερομηνία αναφοράς παρατηρήθηκε μια ταχεία εξέλιξη της νόσου του Κορονοϊού(COVID-19) κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης στον τομέα της περίθαλψης της υγείας, η οποία έχει ήδη προκαλέσει σημαντική παγκόσμια αναστάτωση στις επιχειρηματικές

δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή και έχει επηρεάσει την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει έκτακτα και δαπανηρά μέτρα περιορισμού. Ορισμένες χώρες έχουν απαιτήσει από τις εταιρείες να περιορίσουν ή και να αναστείλουν τις συνήθειες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής, έχουν εφαρμόσει περιορισμούς στα ταξίδια καθώς και αυστηρά μέτρα κατ' οίκον περιορισμού (καραντίνας), μέτρα που άρθηκαν σταδιακά από τις αρχές Μαΐου του 2020, ενώ πολιτικές και δημοσιονομικές δράσεις που αναπτύσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, έχουν ως στόχο τον περιορισμό των πιθανών αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων που θα επιτρέψουν τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας. Η ανακάλυψη επίσης του εμβολίου κατά του COVID-19 θα αποτελέσει σύμφωνα με τους ειδικούς ουσιαστική μεταστροφή της υπάρχουσας κατάστασης στο επόμενο εξάμηνο, τόσο σε υγειονομικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Από την έναρξη αυτής της κρίσης, προτεραιότητα της επιχείρησης ήταν η ασφάλεια και η υγιεινή των εργαζομένων του, θέτοντας σε εφαρμογή όλα τα πρωτόκολλα που απαιτούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υγειονομικών αρχών, καθώς και η διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας του.

Οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις συνολικές επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο λόγω του ρυθμού επέκτασης της έξαρσης και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία να προβλεφθεί αξιόπιστα το αποτέλεσμα.

Το συμβάν θεωρείται ως μη διορθωτικό γεγονός και ως εκ τούτου δεν απεικονίζεται στην αναγνώριση και επιμέτρηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η Διοίκηση έχει εξετάσει τις ιδιαίτερες συνθήκες και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η επιχείρηση και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά της αποτελέσματα. Η Διοίκηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα εκτιμήσει την ανάγκη για επιμέρους ενέργειες σε περίπτωση που η περίοδος διαταραχής παρατείνεται.

Η Διοίκηση επίσης, εξετάζει τακτικά τις ιδιαίτερες συνθήκες και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η επιχείρηση και αναπροσαρμόζει τις επιμέρους ενέργειες της ώστε να διασφαλίσει την κατά το δυνατόν μικρότερη δυνατή επίπτωση στην υγεία των εργαζομένων του και στα αποτελέσματα της επιχείρησης.

Ε. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ

Η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης (λειτουργικά έσοδα και έξοδα) δεν θα έχουν ιδιαίτερες μεταβολές την επόμενη χρήση 2020 σε σχέση με την κλειόμενη χρήση 2019.

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Γήπεδα - Οικόπεδα - Κτίρια

Η επιχείρηση έχει στην ιδιοκτησία της το ακίνητο στον Άγιο Λουκά Λαμίας το οποίο περιλαμβάνει:

Οικόπεδο εκτάσεως 1.200,00 τ.μ.

Κτίσμα επιφάνειας 384,30 τ.μ Αποθήκη επιφάνειας 195,50 τ.μ

2. Χρεόγραφα

Η επιχείρηση δεν έχει χρεόγραφα στην κατοχή της την 31.12.2019.

3. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Η επιχείρηση δεν είχε συνάλλαγμα την 31.12.2019
4. Υποκαταστήματα
Η επιχείρηση διατηρεί υποκατάστημα στις Θερμοπύλες ΤΚ: 35100 ΛΑΜΙΑ (Μουσείο Κ.Κ.Ι.Ε.Θ.).
5. Δραστηριότητες στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης
Η επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.

Οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις καθώς και το προσάρτημα έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2019

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2019

Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2018

Ποσό

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

κλειόμενης προηγούμενης

| | Αξία | | Αναπόθεστα | | Αξία | | Αναπόθεστα | | χρήσεως 2019 | χρήσεως 2018 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Κτήσεως | Αποβέσεις αξία | Αναπόθεστα | Αποβέσεις αξία | Κτήσεως | Αποβέσεις αξία | Αναπόθεστα | Αποβέσεις αξία | | |
| Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | | | |
| 4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων | 3.432,33 | 2.636,25 | 796,08 | | 3.432,33 | 2.457,45 | 974,89 | | | |
| Σύνολο | 3.432,33 | 2.636,25 | 796,08 | | 3.432,33 | 2.457,45 | 974,89 | | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | |
| II. Ενδωμάτια Ακινήτοιοιότητες | | | | | | | | | | |
| 1. Γήπεδο - Οικόπεδο | 88.951,74 | 0,00 | 88.951,74 | | 88.951,74 | 0,00 | 88.951,74 | | | |
| 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα | 377.855,51 | 256.941,74 | 120.913,77 | | 377.855,51 | 241.827,53 | 136.027,98 | | | |
| 6. Ρεμπό και λοιπά εξοπλιστικά | 49.500,24 | 16.037,93 | 33.462,31 | | 14.970,24 | 13.988,36 | 981,88 | | | |
| Σύνολο ακινήτοιοιότητες (II) | 516.307,49 | 272.979,67 | 243.327,82 | | 481.777,49 | 255.815,89 | 225.961,60 | | | |
| III. Τίτλοι πάγια επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απατήσεις | | | | | | | | | | |
| 2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | 0,00 | 0,00 | | | 97,14 | 97,14 | | | |
| Σύνολο πάγια ενεργητικού (III+II) | | | 243.327,82 | | | 226.058,74 | | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 2.833,95 | | | 4.067,43 | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | | | |
| 1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών | | | 0,00 | | | 13.466,50 | | 30.754,84 | 53.123,25 | 229,57 |
| 2. Απαιτήσεις από κοινωνικούς πόρους -επιχορηγήσεις | | | 21.280,16 | | | 477.687,37 | | 0,00 | 74.697,19 | 169.650,67 |
| 3. Διαπραγματιώσιμα Α/Γ/Σ/Α καταθέσεων | | | 46.396,34 | | | 68.642,83 | | 25.262,19 | 20.292,91 | 0,00 |
| 11. Χρεώσεις διάφοροι | | 601.151,62 | | | | 92.149,06 | | | | 53.390,90 |
| Μειών: Προβλέψεις επιστροφών | | -539.286,98 | 61.864,64 | | | -5.839,60 | 86.309,46 | | 812.461,61 | 812.461,61 |
| 11α. Χρεώσεις διάφοροι, διαφοράς απορροφής Ενταξιακού- Υπό διεκδίκησης | | | | | | 378.022,13 | | | 963.468,74 | 1.088.856,00 |
| Μειών: Προβλέψεις επιστροφών | | -378.022,13 | 0,00 | | | 0,00 | 378.022,13 | | | |
| | | | 129.541,14 | | | 1.024.128,29 | | | 963.468,74 | 1.098.944,94 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | | | | 342,36 | | | | 435,96 |
| 3. Καυθιστικές όφρτες και προθεσμίες | | | | | | 191.586,07 | | | | 213.361,05 |
| | | | | | | 191.928,43 | | | | 213.797,01 |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΙΙΙ) | | | 323.823,52 | | | 1.241.992,95 | | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | | |
| 2. Έσοδα καύσεως εισπρακτικά | | | 61.318,06 | | | 0,00 | | | 39.765,65 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε) | | | 629.265,48 | | | 1.469.026,57 | | | 629.265,48 | 1.469.026,57 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπόρων, ασφαλείων και εμπροσθηδόνων συμβάσεων | | | 63.294,54 | | | 0,00 | | | 63.294,54 | 0,00 |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τόξως | | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | 65.794,54 | | | 2.500,00 | | | 65.794,54 | 2.500,00 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | | | | | | | |
| 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ποσό | Ποσό |
| | | | | | | | | | κλειόμενης | προηγούμενης |
| | | | | | | | | | χρήσεως 2019 | χρήσεως 2018 |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | | | | |
| 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών | | 52.527,57 | | | | 41.080,21 | | | -587.529,85 | 122.178,63 |
| 2. Έσοδα από συνόφρτες | | 361.528,45 | | | | 321.293,01 | | | -651.250,54 | -762.492,85 |
| 3. Έσοδα από επανορθώσεις | | 561.840,35 | | 975.896,37 | | 539.390,48 | 901.763,70 | | -1.238.780,39 | -640.314,22 |
| Μειών: | | | | | | | | | 0,00 | -10.936,32 |
| Μείωση αγαθών & παρεκκείμενων υπηρεσιών | | | 783.565,53 | | | 704.912,76 | | | | |
| Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως Πλόν: | | | 192.330,84 | | | 196.850,94 | | | | |
| Άλλα έσοδα (εντύκω) | | | 55.981,28 | | | 54.952,56 | | | | |
| Σύνολο | | | 248.312,12 | | | 251.803,50 | | | | |
| Μειών: | | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα διακαταρκτικής λειτουργίας | | | 70.424,22 | | | 51.679,00 | | | | |
| Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως Πλόν : | | | 177.887,90 | | | 200.124,50 | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 3.433,24 | | | | 2.775,86 | | | | |
| Μειών : | | | | | | | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | | 693,91 | 2.739,33 | | | 668,95 | 2.106,91 | | | |
| Όλικά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως II. ΠΛΩΝ : | | | 180.627,23 | | | 202.231,41 | | | | |
| Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα & Ανήγωνα έσοδα | | 0,40 | | | | 0,00 | | | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | 16,08 | | | | 0,00 | | | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | 48.873,80 | | | | 1.834,94 | | | | |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις για προηγούμενων χρήσεων | | 124.006,38 | | | | 0,00 | | | | |
| | | 172.896,66 | | | | 1.834,94 | | | | |
| Μειών : | | | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα & Ανήγωνα έξοδα | | 6.638,81 | | | | 70.235,04 | | | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | | 0,00 | | | | 0,52 | | | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | 17.105,82 | | | | 4.248,63 | | | | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακ. Κυνδόνους | | 917.309,11 | 941.053,74 | -768.157,08 | | 7.403,53 | 81.887,72 | -80.052,78 | | |
| | | | -587.529,85 | | | 122.178,63 | | | | |
| Όργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Ζημιές/Κέρδη) Μειών : | | | | | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 17.242,58 | | | | 17.258,76 | | | | |
| Μειών : Οι από απώλειες ανακαταστάσεως στο λειτουργικό κόστος | | 17.242,58 | 0,00 | | | 17.258,76 | 0,00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ | | | -587.529,85 | | | 122.178,63 | | | | |

| | χρήσεως 2019 | χρήσεως 2018 |
|---|--------------------|-------------------|
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| Κεφάλαιο | 864.811,48 | 864.811,48 |
| 4. Διαφορές αναπροσαρμογής και επικορηγής επενδύσεων - Διακρές παγίων | | |
| 4. Επικορηγής επενδύσεων | 0,00 | 30.950,38 |
| IV. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Πόλοιο ζήτητων εις νέο | -1.238.780,39 | -651.250,54 |
| Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ) | -373.968,91 | 244.511,32 |

| | χρήσεως 2019 | χρήσεως 2018 |
|--|--------------|--------------|
| Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΣΟΔΑ | | |
| 2. Λοιπές Προβλέψεις | 0,00 | 125.570,31 |

| | χρήσεως 2019 | χρήσεως 2018 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| 4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0,00 | 10.088,94 |

| | χρήσεως 2019 | χρήσεως 2018 |
|---|-------------------|---------------------|
| II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμήθειες | 30.754,84 | 53.123,25 |
| 2. Επταμηνιαίες κ' υποχρεώσεις | 0,00 | 229,57 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη | 74.697,19 | 169.650,67 |
| 4. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 25.262,19 | 0,00 |
| | 20.292,91 | 53.390,90 |
| 5. Πιστωτές διάφοροι | | |
| 6α. Πιστωτές διάφοροι, ακίνητα απορροφής Παθητικού - υπό διεκδίκηση | 812.461,61 | 812.461,61 |
| | 963.468,74 | 1.088.856,00 |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) | 963.468,74 | 1.098.944,94 |

| | χρήσεως 2019 | χρήσεως 2018 |
|--|--------------|--------------|
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 2. Έσοδα επίσημων χρήσεων | 39.765,65 | 0,00 |

| | χρήσεως 2019 | χρήσεως 2018 |
|--|-------------------|---------------------|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ) | 629.265,48 | 1.469.026,57 |

| | χρήσεως 2019 | χρήσεως 2018 |
|---|------------------|-----------------|
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | |
| 3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπόρων, ασφαλείων και εμπροσθηδόνων συμβάσεων | 63.294,54 | 0,00 |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τόξως | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 65.794,54 | 2.500,00 |

| | χρήσεως 2019 | χρήσεως 2018 |
|--|---------------------|---------------------|
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | |
| 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) | | |
| | Ποσό | Ποσό |
| | κλειόμενης | προηγούμενης |
| | χρήσεως 2019 | χρήσεως 2018 |

| | χρήσεως 2019 | χρήσεως 2018 |
|---|----------------------|--------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές/Κέρδη) χρήσεως | -587.529,85 | 122.178,63 |
| +(-) Σπilloσο αποτελεσμάτων (Ζήτησή προηγούμενων) | -651.250,54 | -762.492,85 |
| Σύνολο | -1.238.780,39 | -640.314,22 |
| Μειών: Φόρος εισοδήματος | 0,00 | -10.936,32 |
| Υπόλοιπο Ζημιών Εις Νέο | -1.238.780,39 | -651.250,54 |

| | χρήσεως 2019 | χρήσεως 2018 |
|---|--------------------|-------------------|
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ | -587.529,85 | 122.178,63 |

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999)
ΤΗΣ « ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ »

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

(α) **Άρθρο 1 § 4.1.501 περίπτ. 21.**: Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, η οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής.

Για την ορθότερη απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε τροποποίηση του τίτλου του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως του σχετικού υποδείγματος «2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις» σε «2. Έσοδα από συνδρομές» προκειμένου να αποδοθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια και σαφήνεια το περιεχόμενο του λογαριασμού αυτού.

(β) **Άρθρο 1 § 4.1.501 περίπτ. 22:** Αναλύσεις των συμπυκνών στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν η Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων κάνει τέτοιες συμπτώξεις, είναι υποχρεωμένη να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.

Στον Ισολογισμό εμφανίζονται τα κονδύλια Ε.Δ.Π. 11 α «Χρεώστες διάφοροι, Διαφορές απογραφής Ένεργητικού - Υπό διερεύνηση» και Π.Γ.Π.8 α «Πιστωτές διάφοροι ακίνητα απογραφής- Υπό διερεύνηση», ώστε να είναι πληρέστερη η πληροφόρηση, για τα ποσά που προέρχονται από την απογραφή έναρξης (συγχώνευση στη χρήση 2011). Τα ποσά αυτά ενδέχεται να μην είναι πλήρη και ακριβή και θα παρακολουθούνται διακριτά σε ιδιαίτερο λογαριασμό μέχρι την οριστική διευθέτηση και τακτοποίηση τους.

(γ) **Άρθρο 1 § 4.1.501 περίπτ. 23:** Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως.

Έχουν πραγματοποιηθεί αναταξινομήσεις κονδυλίων στις συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης), προκειμένου αυτές να καταστούν συγκρίσιμες με τον τρόπο παρουσίασης των αντίστοιχων κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης. Όλες οι παραπάνω αναταξινομήσεις κονδυλίων δεν είχαν καμία επίδραση στα ίδια κεφάλαια ή στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Επιχείρησης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη φύση αυτών των αναταξινομήσεων παρατίθενται κατωτέρω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

| Δημοσιευμένα 31/12/2018 | Ποσά αναταξινόμησης | Αναταξινομημένα 31/12/2018 | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------|
| | 974,88 | 0,00 | 974,88 |

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις**

1. Γήπεδα - Οικόπεδα

3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)

| | | |
|-------------------|-------------|-------------------|
| 88.951,74 | 0,00 | 88.951,74 |
| 136.027,98 | 0,00 | 136.027,98 |
| 981,88 | 0,00 | 981,88 |
| 225.961,60 | 0,00 | 225.961,60 |

III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες**Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις**

2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓIII+ΓII)

| | | |
|-------------------|-------------|-------------------|
| 97,14 | 0,00 | 97,14 |
| 226.058,74 | 0,00 | 226.058,74 |

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

II. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

2. Απαιτήσεις από κοινωνικούς πόρους -επιχορηγήσεις

3. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων

11. Χρεώστες Διάφοροι

Μειών:Προβλέψεις επισφάλειας

11α.Χρεώστες διάφοροι , διαφορές απογραφής Ενεργητικού- Υπό διερεύνηση

Μειών:Προβλέψεις επισφάλειας

| | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4.067,65 | 0,00 | 4.067,65 |
| 13.466,50 | 0,00 | 13.466,50 |
| 0,00 | 477.687,37 | 477.687,37 |
| 68.642,83 | 0,00 | 68.642,83 |
| 586.116,19 | -493.967,13 | 92.149,06 |
| 0,00 | -5.839,60 | -5.839,60 |
| 378.022,13 | 0,00 | 378.022,13 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.046.247,65 | -22.119,36 | 1.024.128,29 |

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

| | | |
|-------------------|-------------|-------------------|
| 435,96 | 0,00 | 435,96 |
| 213.361,05 | 0,00 | 213.361,05 |
| 213.797,01 | 0,00 | 213.797,01 |

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIv)**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)

| | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.491.145,93 | -22.119,36 | 1.469.026,57 |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I. Κεφάλαιο

| | | |
|------------|------|------------|
| 864.811,48 | 0,00 | 864.811,48 |
|------------|------|------------|

II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επικορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων

4. Επικορηγήσεις επενδύσεων

| | | |
|-----------|------|-----------|
| 30.950,38 | 0,00 | 30.950,38 |
|-----------|------|-----------|

Iv. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

| | | |
|-------------|------|-------------|
| -651.250,54 | 0,00 | -651.250,54 |
|-------------|------|-------------|

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI + ΔII + ΔIv)

| | | |
|-------------------|-------------|-------------------|
| 244.511,32 | 0,00 | 244.511,32 |
|-------------------|-------------|-------------------|

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές Προβλέψεις

| | | |
|------------|-----------|------------|
| 131.409,91 | -5.839,60 | 125.570,31 |
|------------|-----------|------------|

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

| | | |
|-----------|------|-----------|
| 10.088,94 | 0,00 | 10.088,94 |
|-----------|------|-----------|

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2. Επιταγές πληρωτέες κύριοσχετικές

5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

8. Πιστωτές διάφοροι

8α. Πιστωτές διάφοροι, ακίνητα απογραφής Παθητικού - Υπό διερεύνηση

| | | |
|------------|------------|------------|
| 53.123,25 | 0,00 | 53.123,25 |
| 229,57 | 0,00 | 229,57 |
| 180.641,79 | -10.991,12 | 169.650,67 |
| 6.238,52 | -6.238,52 | 0,00 |
| 52.441,02 | 949,88 | 53.390,90 |
| 812.461,61 | 0,00 | 812.461,61 |

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)

| | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.105.135,76 | -16.279,76 | 1.088.856,00 |
| 1.115.224,70 | -16.279,76 | 1.098.944,94 |

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)

| | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.491.145,93 | -22.119,36 | 1.469.026,57 |

| Δημοσιευμένα 01/01 - 31/12/2018 | Ποσά αναταξινόμησης | Αναταξινομημένα 01/01 - 31/12/2018 |
|---------------------------------------|------------------------|--|
| 362.373,22 | -321.293,01 | 41.080,21 |
| 0,00 | 321.293,01 | 321.293,01 |
| 325.110,66 | 214.279,82 | 539.390,48 |
| 687.483,88 | 214.279,82 | 901.763,70 |
| 606.972,77 | 97.939,99 | 704.912,76 |
| 80.511,11 | 116.339,83 | 196.850,94 |
| 269.232,38 | -214.279,82 | 54.952,56 |
| 349.743,49 | -97.939,99 | 251.803,50 |
| 132.962,38 | -81.283,38 | 51.679,00 |
| 16.656,61 | -16.656,61 | 0,00 |
| 200.124,50 | 0,00 | 200.124,50 |
| 2.775,86 | 0,00 | 2.775,86 |
| 668,95 | 0,00 | 668,95 |
| 202.231,41 | 0,00 | 202.231,41 |
| 1.834,94 | 0,00 | 1.834,94 |
| 70.235,04 | 0,00 | 70.235,04 |
| 0,52 | 0,00 | 0,52 |
| 4.248,63 | 0,00 | 4.248,63 |
| 7.403,53 | 0,00 | 7.403,53 |
| 122.178,63 | 0,00 | 122.178,63 |
| 17.258,76 | 0,00 | 17.258,76 |
| -17.258,76 | 0,00 | -17.258,76 |
| 122.178,63 | 0,00 | 122.178,63 |

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

- Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
- Έσοδα από συνδρομές
- Έσοδα από επιχορηγήσεις

Μείον:

Κόστος αγαθών & παρεχόμενων υπηρεσιών **Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως Πλέον:**
Άλλα έσοδα (ενοίκια)

Σύνολο

Μείον:

- Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
- Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων

Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Πλέον :

- Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Μείον :

- Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως

II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα

- Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

Μείον :

- Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα
- Έκτακτες ζημιές
- Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
- Προβλέψεις για έκτακ. Κινδύνους

Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Ζημιές/Κέρδη)

Μείον :

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(α) **Άρθρο 1 § 4.1.501 περίπτ.1** : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήςσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των

λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής κατάστασεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Κοινοφελούς.

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις της χρήσης 2019 διενεργήθηκαν με βάση τους συντελεστές απόσβεσης, οι οποίοι καθιερώθηκαν με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των ανωτέρω παγίων στοιχείων.

(3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, αναλώσιμα, κλπ.) αποτιμήθηκαν στη κατ' είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

(4) Η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της μέσης σταθμικής τιμής, η οποία ακολουθείται πάγια.

(β) **Άρθρο 1 8 4.1.501 περίπτ. 2:** Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης από τις, γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτίμησης από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς «διαφορών αναπροσαρμογής» του παθητικού (λογ. 41.06 - 41.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών «διαφορές αναπροσαρμογής», που έγιναν μέσα στη χρήση.

Δεν εφαρμόστηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.

(γ) **Άρθρο 1 8 4.1.501 περίπτ. 7:** Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.

Δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και κατά συνέπεια δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές κατά την κλειόμενη χρήση.

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

(α) **Άρθρο 1 8 4.1.501 περίπτ. 16:** Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και εξόδων εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού.

Παρατίθεται σχετικός πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη:

| Ενσώματα & άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ποσά σε | Γήπεδα - Οικόπεδα | Κτίρια και τεχνικά έργα | Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός | Άυλα Στοιχεία | Σύνολο |
|--|-------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| Αξία κτήσης | | | | | |
| 1η Ιανουαρίου 2018 | 88.951,74 | 377.855,51 | 14.752,50 | 2.103,00 | 483.662,75 |
| Προσθήκες | 0,00 | 0,00 | 217,74 | 1.329,33 | 1.547,07 |
| Διαγραφές -Μ/ε ιώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31η Ιανουαρίου 2018 | 88.951,74 | 377.855,51 | 14.970,24 | 3.432,33 | 485.209,82 |
| Αποσβέσεις | | | | | |
| 1η Ιανουαρίου 2018 | 0,00 | -226.713,31 | -13.351,92 | -949,35 | -241.014,58 |
| Προσθήκες | 0,00 | -15.114,22 | -636,44 | -1.508,10 | -17.258,76 |
| Διαγραφές -Μ/ε ιώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31η Ιανουαρίου 2018 | 0,00 | -241.827,53 | -13.988,36 | -2.457,45 | -258.273,34 |
| Αναπόσβεστη αξία 31η Δεκεμβρίου 2018 | 88.951,74 | 136.027,98 | 981,88 | 974,88 | 226.936,48 |
| Αξία κτήσης | | | | | |
| 1η Ιανουαρίου 2019 | 88.951,74 | 377.855,51 | 14.970,24 | 3.432,33 | 485.209,82 |
| Προσθήκες | 0,00 | 0,00 | 34.530,00 | 0,00 | 34.530,00 |
| Διαγραφές -Μ/ε ιώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31η Ιανουαρίου 2019 | 88.951,74 | 377.855,51 | 49.500,24 | 3.432,33 | 519.739,82 |
| Αποσβέσεις | | | | | |
| 1η Ιανουαρίου 2019 | 0,00 | -241.827,53 | -13.988,36 | -2.457,45 | -258.273,34 |
| Προσθήκες | 0,00 | -15.114,21 | -2.049,57 | -178,80 | -17.342,58 |
| Διαγραφές -Μ/ε ιώσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31η Ιανουαρίου 2019 | 0,00 | -256.941,74 | -16.037,93 | -2.636,25 | -275.615,92 |
| Αναπόσβεστη αξία 31η Δεκεμβρίου 2019 | 88.951,74 | 120.913,77 | 33.462,31 | 796,08 | 244.123,90 |

(β) **Άρθρο 1 § 4.1.501 περίπτ. 3:** Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων - εξόδων εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

Για τις αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων - εξόδων εγκαταστάσεως παρατίθεται συνημμένος πολυστήλιος πίνακας στην παράγραφο (α) ανωτέρω, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

Δεν υφίστανται συμμετοχές και χρεόγραφα.

(γ) **Άρθρο 1 § 4.1.501 περίπτ. 4:** Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Δεν έγιναν.

(δ) **Άρθρο 1 § 4.1.501 περίπτ. 19:** Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (I) (1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δεν γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (α) Άρθρο 1 § 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.

Στο κεφάλαιο της επιχείρησης συμμετέχει κατά 100% ο Δήμος Λαμιέων

(β) **Άρθρο 1 § 4.1.501 περίπτ. 8:** Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως.

Δεν υπάρχουν.

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

(α) **Άρθρο 1 § 4.1.501 περίπτ. 5:** Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση.

Στην διάρκεια της χρήσης διενεργήθηκαν προβλέψεις απομείωσης των κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού «I1. Χρεώστες Διάφοροι» και «I1α. Χρεώστες διάφοροι, διαφορές απογραφής Ενεργητικού- Υπό διερεύνηση» συνολικού ποσού Ευρώ 917.309,11 προκειμένου: α) Οι συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2019 να απεικονίζουν όσο το δυνατόν πληρέστερα και εύλογα την οικονομική θέση της Επιχείρησης κατά την 31.12.2019, β) να διορθωθούν/τακτοποιηθούν πολλά από τα γεγονότα που αναφέρονται στις προηγούμενες εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών που παραμένουν ατακτοποιήτα επί σειρά ετών δημιουργώντας πλήθος παρατηρήσεων και επισημάνσεων, και γ) τα υπόλοιπα του Ισολογισμού κατά την 31.12.2019 να απεικονίζουν όσο το δυνατόν πληρέστερα την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης (απαιτήσεις / υποχρεώσεις). Οι εν λόγω προβλέψεις δεν αναγνωρίζονται φορολογικά προσέκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της Επιχείρησης.

(β) **Άρθρο 1 § 4.1.501 περίπτ. 6:** Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων

Δεν υπάρχουν.

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κεφάλαιο όπως έχει προκύψει από την συγχώνευση πρώην κοινοφελών επιχειρήσεων βάσει ΦΕΚ. 1190 Β/9.6.2011 συνολικής αξίας 864.811,48 €.

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(α) **Άρθρο 1 8 4.1.501 περίπτ. 20:** Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού «Λοιπές προβλέψεις» όταν είναι αξιόλογες.

Δεν υπάρχουν.

(β) **Άρθρο 1 8 4.1.501 περίπτ. 9:** Οι υποχρεώσεις της Κοινοφελούς, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματα ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους.

Δεν υπάρχουν.

(γ) **Άρθρο 1 8 4.1.501 περίπτ. 10:** Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό της Κοινοφελούς, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά.

Δεν υπάρχουν σχετικές υποχρεώσεις.

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(α) **Άρθρο 1 8 4.1.501 περίπτ. 17β:** Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 «έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και 56.01 «έξοδα χρήσεως δουλευμένα» αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.

α) Η ανάλυση του λογαριασμού 36.01 «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» έχει ως εξής:
Λογαριασμός Περιγραφή 31.12.2019

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 36.01.74.101 | Επιχορηγήσεις εισπρακτέες -ΕΕΤΑΑ [ΔΡΑΣΗ ΒΣΣΠ] | 16.898,20 |
| 36.01.74.901 | Επιχορηγήσεις εισπρακτέες -ΔΡΑΣΗ COMMISSIONEURPEENNE | 6.212,30 |
| 36.01.75.501 | Επιχορηγήσεις εισπρακτέες - ΚΔΑΠ | 38.207,56 |
| | Σύνολο | 61.318,06 |

β) Δεν υφίστανται έξοδα χρήσεως δουλευμένα.

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

(α) **Άρθρο 1 8 4.1.501 περίπτ. 18:** Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από αμοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως της Κοινοφελούς. Τυχόν υποχρεώσεις

για καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.

Δεν υπάρχουν.

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

(α) **Άρθρο 1 8 4.1.501 περίπτ. 15:** Οι κάθε μορφής εγγυήσεις της Κοινοφελούς, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματα ασφάλειες (υποθήκες - προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.

Δεν υπάρχουν.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

(α) **Άρθρο 1 8 4.1.501 περίπτ. 13:** Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.

Δεν υπάρχουν.

(β) **Άρθρο 1 8 4.1.501 περίπτ. 14:** Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία ο κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.

Δεν υπάρχουν.

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

(α) **Άρθρο 1 8 4.1.501 περίπτ. 11:** Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις.

| Ανάλυση | Χρήση 2019 Χρήση 2018 | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Μέσος όρος προσωπικού (άτομα) | 26 | 20 |
| Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες | | |
| Διοικητικό προσωπικό | 26 | 20 |
| Εργατοτεχνικό προσωπικό | 0 | 0 |
| Σύνολο | 26 | 20 |

| Ανάλυση Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ποσά σε ευρώ) | Χρήση 2019 Χρήση 2018 | |
|---|-----------------------|-------------------|
| Διοικητικό | | |
| α)Μισθοί | 259.461,45 | 262.044,23 |
| β) Κοινωνικές επιβαρύνσεις | 65.164,13 | 70.100,74 |
| γ)Παρεχόμενες παροχές | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 324.625,58 | 332.144,97 |

(β) **Άρθρο 1 8 4.1.501 περίπτ. 12:** Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ) **Άρθρο 1 § 4.1.501 περίπτ. 17^α:** Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», «έκτακτες ζημιές», «έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων», καθώς και για τις «προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους» τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα της Κοινοφελούς.

1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα

| Ποσά σε ευρώ | Χρήση 2019 | Χρήση 2018 |
|---------------------|-------------|-------------|
| Λοιπά έκτακτα έσοδα | 0,40 | 0,00 |
| Σύνολο | 0,40 | 0,00 |

2. Έκτακτα κέρδη

| Ποσά σε ευρώ | Χρήση 2019 | Χρήση 2018 |
|---------------------|--------------|-------------|
| Λοιπά έκτακτα έσοδα | 16,08 | 0,00 |
| Σύνολο | 16,08 | 0,00 |

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

| Ποσά σε ευρώ | Χρήση 2019 | Χρήση 2018 |
|---|------------------|-----------------|
| ΕΕΤΑΑ -Δράση ΒΣΣΠ | 16.600,29 | 0,00 |
| Δράση COMMISSION EURPEENNE | 6.469,50 | 0,00 |
| Έσοδα από διαφορές απογραφών πιστωτικές | 13.367,82 | 0,00 |
| Έσοδα από διαφορές προμηθευτών | 0,00 | 1.834,94 |
| Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 12.436,19 | 0,00 |
| Σύνολο | 48.873,80 | 1.834,94 |

| Ποσά σε ευρώ | Χρήση 2019 | Χρήση 2018 |
|--|-------------------|-------------|
| Έσοδα από ακρησιμοποιήτες προβλέψεις φορολογικών προστίμων | 118.166,78 | 0,00 |
| Έσοδα από λοιπές ακρησιμοποιήτες προβλέψεις | 5.839,60 | 0,00 |
| Σύνολο | 124.006,38 | 0,00 |

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

| Ποσά σε ευρώ | Χρήση 2019 | Χρήση 2018 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις | 6.617,74 | 3.538,14 |
| Λοιπά έκτακτα έξοδα | 21,07 | 0,00 |
| Πρόστιμα ΣΕΠΕ | 0,00 | 66.696,90 |
| Σύνολο | 6.638,81 | 70.235,04 |

2. Έκτακτες ζημιές

| Ποσά σε ευρώ | Χρήση 2019 | Χρήση 2018 |
|---------------------|-------------|-------------|
| Λοιπά έκτακτα έξοδα | 0,00 | 0,52 |
| Σύνολο | 0,00 | 0,52 |

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

| Ποσά σε ευρώ | Χρήση 2019 | Χρήση 2018 |
|---------------------------------|------------|------------|
| Διαφορές απογραφών χρεωστικές | 10.276,12 | 0,00 |
| Φόροι τέλη προηγούμενων χρήσεων | 6.829,70 | 0,00 |
| Καταβολή αποζημιώσεων | 0,00 | 4.200,00 |

| | | |
|---------------|------------------|-----------------|
| Σύνολο | 17.105,82 | 4.248,63 |
|---------------|------------------|-----------------|

4.Προβέψεις για κινδύνους & έξοδα

| Ποσά σε ευρώ | Χρήση 2019 | Χρήση 2018 |
|--|-------------------|-----------------|
| Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από χρεώστες (μισθώματα) | 384.670,18 | 0,00 |
| Προβλέψεις για Χρεώστες διάφορους , διαφορές απογραφής Ενεργητικού- Υπό διερεύνηση | 532.638,93 | 0,00 |
| Πρόβλεψη για καταβολή αποζημιώσεων | 0,00 | 7.403,53 |
| Σύνολο | 917.309,11 | 7.403,53 |

13. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

(α) **Άρθρο 1 8 4.1.501 περίπτ. 25:** Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων της Κοινοφελούς, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

1) Η Επιχείρηση υπέστη καθαρή ζημία ποσού Ευρώ 587 χιλιάδων περίπου κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. Η ζημία προήλθε κυρίως από τη λογιστικοποίηση προβλέψεων απομείωσης επισφαλών χρεωστών που περιλαμβάνονται στα κονδύλια του Ισολογισμού «11. Χρεώστες Διάφοροι» και «11α. Χρεώστες διάφοροι , διαφορές απογραφής Ενεργητικού- Υπό διερεύνηση» συνολικού ποσού Ευρώ 917 χιλιάδων περίπου εκ των οποίων το ποσό των Ευρώ 862 χιλιάδων περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.

2) Κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2019 οι τρέχουσες υποχρεώσεις της Επιχείρησης υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά το ποσό των Ευρώ 618 χιλιάδων περίπου.

3) Οι παραπάνω συνθήκες στα σημεία 1 και 2 υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.

4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που έληξαν την 31^η Δεκεμβρίου 2014 έως και την 31^η Δεκεμβρίου 2019 αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.

Σημειώνεται επίσης ότι την 12.4.2019 η Επιχείρηση προέβη στην κάτωθι ρύθμιση των φορολογικών της υποχρεώσεων η οποία εξυπηρετήθηκε κανονικά για το σύνολο του οφειλόμενου ποσού.

| | |
|------------------------|-----------|
| α/α | 4477050 |
| Ημνία υποβολής | 12/4/2019 |
| Δόσεις | 12 |
| Κεφάλαιο | 41.516,72 |
| Προσαυξήσεις | 3.880,24 |
| Συνολικό ποσό ρύθμισης | 45.396,96 |
| Ποσό δόσης | 3.783,08 |

| Στοιχεία πάγια ρυθμίσεις με ημερομηνία 12/04/2019 | | | | |
|---|-------------------|------------|--------------|----------------|
| Είδος φόρου | Περίοδος | Ποσό φόρου | Προσαυξήσεις | Σύνολο οφειλής |
| Φόρος επιχ. Δραστηριότητας | 01/03/17-31/03/17 | 1.368,58 | 179,88 | 1.548,46 |
| Φόρος επιχ. Δραστηριότητας | 01/04/17-30/04/17 | 2.724,87 | 358,14 | 3.083,01 |
| Φόρος επιχ. Δραστηριότητας | 01/05/17-31/05/17 | 5.843,84 | 725,40 | 6.569,24 |
| Φόρος επιχ. Δραστηριότητας | 01/06/17-30/06/17 | 3.849,94 | 449,78 | 4.299,72 |
| Φόρος επιχ. Δραστηριότητας | 01/07/17-31/07/17 | 2.375,01 | 260,13 | 2.635,14 |
| Φόρος επιχ. Δραστηριότητας | 01/08/17-31/08/17 | 1.962,44 | 200,61 | 2.163,05 |
| Φόρος επιχ. Δραστηριότητας | 01/09/17-30/09/17 | 288,21 | 27,36 | 315,57 |
| Φόρος επιχ. Δραστηριότητας | 01/10/17-31/10/17 | 2.628,99 | 230,36 | 2.859,35 |
| Φόρος επιχ. Δραστηριότητας | 01/11/17-30/11/17 | 803,23 | 64,53 | 867,76 |
| Φόρος επιχ. Δραστηριότητας | 01/12/17-31/12/17 | 18.954,81 | 1.384,05 | 20.338,86 |
| Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής | | 512,00 | 0,00 | 512,00 |
| Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής | | 102,40 | 0,00 | 102,40 |
| Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής | | 102,40 | 0,00 | 102,40 |
| Σύνολα | | 41.516,72 | 3.880,24 | 45.396,96 |

Επίσης την 30.3.2020 η Επιχείρηση προέβη στην κάτωθι ρύθμιση των φορολογικών της υποχρεώσεων η οποία μέχρι και την σύνταξη του παρόντος Προσαρτήματος εξυπηρετείται κανονικά.

| | |
|------------------------|-----------|
| Στοιχεία ρύθμισης | |
| α/α | 5953025 |
| Ημ/νία υποβολής | 30/3/2020 |
| Δόσεις | 24 |
| Κεφάλαιο | 52.945,55 |
| Προσαυξήσεις | 1.834,93 |
| Τόκοι ρύθμισης | 3.531,31 |
| Συνολικό ποσό ρύθμισης | 58.311,79 |
| Ποσό δόσης | 2.429,66 |

| Στοιχεία πάγιας ρύθμισης με ημερομηνία 30/03 | | | | |
|--|-------------------|------------|--------------|----------------|
| Είδος φόρου | Περίοδος | Ποσό φόρου | Προσαυξήσεις | Σύνολο αφειλής |
| Φόρος επιχ.δραστηριότητας | 01/07/19-31/07/19 | 15.511,66 | 679,41 | 16.191,07 |
| Φόρος επιχ.δραστηριότητας | 01/08/19-31/08/19 | 4.151,70 | 151,54 | 4.303,24 |
| Φόρος επιχ.δραστηριότητας | 01/08/19-31/08/19 | 54,00 | 1,97 | 55,97 |
| Φόρος επιχ.δραστηριότητας | 01/11/19-30/11/19 | 4.806,30 | 70,17 | 4.876,47 |
| Φόρος μισθωτών υπηρεσιών | 01/12/19-31/12/19 | 788,25 | 5,75 | 794,00 |
| Φόρος τόκων | 01/12/19-31/12/19 | 148,35 | 1,08 | 149,43 |
| Φόρος επιχ.δραστηριότητας | 01/12/19-31/12/19 | 44,93 | 0,33 | 45,26 |
| Φόρος προμηθειών δημοσίου | 01/07/19-31/07/19 | 987,47 | 43,25 | 1.030,72 |
| Φόρος προμηθειών δημοσίου | 01/08/19-31/08/19 | 6.042,93 | 220,57 | 6.263,50 |
| ΕΝΦΙΑ χρ.2019 | | 1.093,29 | 31,92 | 1.125,21 |
| Δήλωση φόρου εισοδήματος χρ.2018 | | 19.214,27 | 628,94 | 19.843,21 |
| Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής | | 102,40 | 0,00 | 102,40 |
| Σύνολα | | 52.945,55 | 1.834,93 | 54.780,48 |

5)Σύμφωνα με επιστολές των δικηγόρων που εστάλησαν στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές προκύπτει ότι δεν εκκρεμούσαν νομικές υποθέσεις κατά της Επιχείρησης κατά την 31.12.2019.

Λαμία , 30 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. **Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.** **Ο Υπεύθυνος Λογιστής**

Ευθύμιος Καραϊσκος

Δημήτριος Τζούφλας

Δημήτρης Γκούβρας

Προκειμένου να λάβουμε γνώση της έγκρισης της απόφασης παρακαλούμε όπως κοινοποιείται στο e-mail : x.kanapitsa@lamia-city.gr της γραμματέως (Χριστίνας Καναπίτσα) της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΑΞΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω αναγκαιότητας άμεσης αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών στις πληττόμενες από έντονα καιρικά φαινόμενα περιοχές.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Π ρ ο ς
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. 543/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Με την αρ. 543/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επείγουσών αναγκών, που προήλθαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 18ης Σεπτεμβρίου 2020 και συγκεκριμένα ως κάτωθι:

| Α/Α | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ |
|-----|----------------------------|---------|---|--|
| 1 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 | Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις (ΠΔ 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) | Έως τη λήξη της κήρυξης του Δήμου μας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ήτοι έως 18/03/2021. |
| 2 | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ) | 2 | | |
| 3 | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) | 1 | | |
| 4 | ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 | | |
| 5 | ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 2 | | |
| 6 | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ | 5 | | |
| 7 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ | 7 | | |
| 8 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 7 | | |

Κατόπιν επικαιροποίησης των αναγκών από τις υπηρεσίες του Δήμου μας, καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση της εν λόγω απόφασης ως προς την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, δεδομένου ότι, προκειμένου για τις εργασίες καθαρισμού και άμεσης

αποκατάστασης (αυτεπιστασία) στις πληττόμενες περιοχές, κρίνεται απαραίτητη η ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων). Επίσης, προκειμένου για την πλήρη αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών, κρίνεται από τις υπηρεσίες απαραίτητο το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού να τροποποιηθεί μέχρι την λήξη του χρονικού διαστήματος των οκτώ μηνών από την κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (20/09/2020).

Κατόπιν των ανωτέρω

Εισηγούμαστε

Την τροποποίηση της με αρ. 543/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επείγουσών αναγκών, που προήλθαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 18ης Σεπτεμβρίου 2020, και συγκεκριμένα ως κάτωθι:

| A/A | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ |
|------------|---|----------------|---|---|
| 1 | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 | Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις (ΠΔ 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) | Από τη υπογραφή της σύμβασης έως τη συμπλήρωση οκτώ μηνών από την 20 ^η /09/2020. |
| 2 | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ) | 2 | | |
| 3 | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) | 1 | | |
| 4 | ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2 | | |
| 5 | ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 2 | | |
| 6 | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ | 5 | | |
| 7 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ | 7 | | |
| 8 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Σ (συνοδών απορριμματοφόρων) | 7 | | |

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα επί της με αρ.543/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Λαμία, 18/12/2020

Η Εισηγήτρια

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών

Ο Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνα Τσούμα

Ανδρέας Ανδρεωσάτος

Σωτήριος Κουτσοβέλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΟΥ 10 - Τ.Κ. 35131
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΤΗΛ 22310-27685
Φ.Α.Ξ 22310-42933

Αρ. Πρωτ. 488 / 2020

ΠΡΟΣ

κ.Ευθύμιο Καραϊσκό, Δήμαρχο Λαμιέων

ΘΕΜΑ: Καθορισμός αμοιβής συνεργαζόμενων Δικηγόρων

Λαμία, 16 Δεκεμβρίου 2020

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. 42303/22-10-2020 εγγράφου σας, με θέμα τον καθορισμό αμοιβής συνεργαζόμενων δικηγόρων, το οποίο απευθύνετε προς τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, ανταποκρινόμενος στο αίτημα σας για την διαμόρφωση ενός αμοιβολογίου, για τους δικηγόρους που χειρίζονται υποθέσεις και έχουν ανατεθεί σε αυτούς από την Οικονομική Επιτροπή, έχω να σας παραθέσω τα κάτωθι:

Το πλαίσιο αμοιβών των δικηγόρων καθορίστηκε με την ισχύ του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ Α 208/27-9-2013),όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από τον ν. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/6-11-2013), ρυθμίζεται δε ειδικότερα στα άρθρα: 58 παρ. 1,2,3,4 (αμοιβή δικηγόρου), 59 παρ.1 (χρονοχρέωση).

Κατά την άποψη μου, στα πλαίσια της συμφωνίας που ορίζει στο σχετικό άρθρο 58 παρ.1, σε συνδυασμό με την παρ.3 του ίδιου άρθρου του ανω νόμου (Νέου Κώδικα περί Δικηγόρων - Ν.4194/2013),για τον καθορισμό της αμοιβής των συνεργαζόμενων δικηγόρων, μπορεί να τύχει εφαρμογής - ως βάση - ο πίνακας του παραρτήματος Ι του άνω νόμου, όπου περιλαμβάνει πλήρως και αναλυτικά την περιπτώσιολογία για κάθε παροχή δικηγορικής υπηρεσίας, η οποία (βασική) αμοιβή, θα προσαυξάνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά την ανάθεση, για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες: α) ενώπιον των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων από 2 έως 5 ώρες, με την αιτιολογία (μελέτη φακέλου), β) ενώπιον των δευτεροβαθμίων από 2 έως 7 ώρες και γ) ενώπιον του Σ.τ.Ε. ή του Α.Π. από 4 έως 10 ώρες.

Επίσης, για τις γνωμοδοτήσεις, πέραν της βασικής αμοιβής του

παραρτήματος Ι, που ισχύει μέχρι σήμερα καθώς και για άλλες διαδικαστικές ενέργειες ενώπιον ανακριτικών υπαλλήλων, ανακριτών, δικαστικών και διοικητικών αρχών , ανάλογα με το ύψος της δυσκολίας αυτής θα προσαυξάνεται από 2 έως 5 ώρες, κατά την ανάθεση με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Επισυνάπτεται αντίγραφο του παραρτήματος Ι, προς διευκόλυνσή σας.

Στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση.

Ο Πρόεδρος ΔΣΛ

Αθανάσιος Δ. Μακρυγιάννης





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

Ταχ.Δ/ση: Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού
Ταχ.Κώδικας: 351 31 ΛΑΜΙΑ
Αρ. τηλεφ. : 22313 51500
Αρ. FAX : 22313 51510
e-mail : grdrh@lamia-city.gr

Λαμία, 18/12/2020

ΠΡΟΣ:
Την Οικονομική Επιτροπή
(Δια της ΝΥ)

ΘΕΜΑ: Καθορισμός αμοιβών συνεργαζόμενων δικηγόρων.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τίθενται υπόψη σας τα εξής:

1.- α) Στο άρθρο 58 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ Α'208/27-09-2013), υπό τον τίτλο "Αμοιβή δικηγόρου", "..... 1. Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπο του. 2. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή ειδικότερες πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες. 3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του Κώδικα, με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης και, σε περίπτωση που το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα και δεν ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. 4. Με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα: α) Διενεργείται από τα δικαστήρια η επιδίκαση δικαστικών εξόδων, καθώς και η εκκαθάριση πινάκων δικηγορικών αμοιβών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 84 του Κώδικα, εφόσον δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία για την αμοιβή κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και η αμοιβή του δικηγόρου δεν υπολογίζεται επί της αξίας του αντικειμένου της δίκης κατά το άρθρο 63 του Κώδικα, οπότε στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν όσα ορίζονται ειδικότερα στις σχετικές διατάξεις..... γ) Υπολογίζονται οι εισφορές - κρατήσεις τις οποίες υποχρεούνται να προκαταβάλουν οι δικηγόροι στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την παράσταση τους

ενώπιον των δικαστηρίων ή δικαστικών συμβουλίων, κάθε είδους αρχών (ανακριτικών, εισαγγελικών, διοικητικών κλπ.), σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 61 παράγραφος 1 του Κώδικα. 5. Οι αμοιβές μπορούν να αυξηθούν και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, ανάλογα με την επιστημονική εργασία, την αξία και το είδος της υπόθεσης, του χρόνου που απαιτήθηκε, τις εκτός έδρας μεταβάσεις, τη σπουδαιότητα της διαφοράς, των ειδικότερων περιστάσεων και κάθε είδους δικαστικών ή εξώδικων ενεργειών. Αντίθετα, σε περίπτωση που το αίτημα της αγωγής κριθεί ως υπέρογκο, αλλά δεν μπορούσε να έχει αξιολογηθεί από τον δικηγόρο ελλείψει πραγματικών στοιχείων, ο δικαστής ή το δικαστήριο και αυτεπάγγελτα μπορεί να προσδιορίσει την νόμιμη αμοιβή με βάση το ποσό που έπρεπε να ζητηθεί με την αγωγή, είτε κατά την εκτίμηση του είτε λόγω περιορισμού του αιτήματος της αγωγής κατά συμμόρφωση του δικηγόρου προς έγγραφη εντολή του εντολέα του ή του αντιπροσώπου του.....»

β) Στο άρθρο 59 παρ.1 του ίδιου νόμου, υπό τον τίτλο « χρονοχρέωση-αμοιβή ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης» στο οποίο ορίζεται: «1.Για κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ο δικηγόρος δύναται να συμφωνεί με τον εντολέα του και να λαμβάνει αμοιβή προσδιοριζόμενη ανάλογα με την ωριαία απασχόλησή του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα.»

2.- Με βάση τα ανωτέρω, ο Δήμαρχος Λαμιέων, απηύθυνε στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Λαμίας, την υπ.αριθ.42303/20-10-2020 συνημμένη επιστολή του, ζητώντας να έχει το συντομότερο δυνατό τις σχετικές συγκεκριμένες προτάσεις του, σε σχετικό πίνακα, με αναφορά για κάθε υπόθεση, δικαστήριο και διαδικαστική πράξη, εξώδικη ή δικαστική, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας **ενιαίος πίνακας αμοιβών**, για όλους τους δικηγόρους που θα χειρίζονται τις υποθέσεις και θα ορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων.

3.-Στο εν λόγω αίτημα ανταποκρίθηκε ο Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας με το αριθμ.πρωτ.480/2020, συνημμένο έγγραφό του, το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρός του, ο οποίος πρότεινε συγκεκριμένο πλαίσιο αμοιβών.

3.1.-Με βάση αυτό:

I. Στα πλαίσια της συμφωνίας που ορίζει στο σχετικό άρθρο 58 παρ.1, σε συνδυασμό με την παρ.3 του ίδιου άρθρου του άνω νόμου (Νέου Κώδικα περί Δικηγόρων - Ν.4194/2013, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από τον ν. 4205/2013), για τον καθορισμό της αμοιβής των συνεργαζομένων δικηγόρων, μπορεί να τύχει εφαρμογής -ως βάση- ο πίνακας του παραρτήματος Ι του άνω νόμου [Ν. 4193/2013], όπου περιλαμβάνει πλήρως και αναλυτικά την περιπτώσιολογία για κάθε παροχή δικηγορικής υπηρεσίας, η οποία (βασική) αμοιβή, θα προσαυξάνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά

την ανάθεση, για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, με την αιτιολογία (μελέτη φακέλου) : α) ενώπιον των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων από 2 έως 5 ώρες, β) ενώπιον των δευτεροβαθμίων δικαστηρίων από 2 έως 7 ώρες και γ) ενώπιον του ΣΤΕ ή του ΑΠ από 4 έως 10 ώρες.

II. Επίσης, για άλλες διαδικαστικές ενέργειες ενώπιον ανακριτικών υπαλλήλων, ανακριτών, δικαστικών και διοικητικών αρχών καθώς και για τις γνωμοδοτήσεις, πέραν της βασικής αμοιβής του παραρτήματος Ι, ανάλογα με το ύψος της δυσκολίας αυτής θα προσαυξάνεται από 2 έως 5 ώρες, κατά την ανάθεση με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

4.- Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να αποφασισθεί σχετικά από την Επιτροπή σας και να καθοριστούν οι αμοιβές των συνεργαζόμενων με το «Δήμο Λαμιέων» , ως ακολούθως, στο εξής πλαίσιο :

I. Η αμοιβή για κάθε υπόθεση καθορίζεται και ορίζεται, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4193/2013 [ως τροποποιήθηκε με το Ν.4205/2013]. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί και επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης (με ποσό 80 € ανά ώρα), για τη μελέτη φακέλου, ανάλογα με τη φύση της υποθέσεως και τα ιδιάζοντα θέματα αυτής, ως εξής : α) ενώπιον των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων από 2 έως 5 ώρες, β) ενώπιον των δευτεροβαθμίων δικαστηρίων από 2 έως 7 ώρες , γ) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, από 4 έως 10 ώρες. και δ) για άλλες διαδικαστικές ενέργειες ενώπιον ανακριτικών υπαλλήλων, ανακριτών, δικαστικών και διοικητικών αρχών καθώς και για τις γνωμοδοτήσεις, από 2 έως 5 ώρες.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Γραφείο Δημάρχου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Ταχ. Δνση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Ταχ. Κώδικας : 35131 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες: Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Αρ. τηλεφ. : 22313 51023
Αρ. FAX :
E-mail : v.karanasios@lamia-city.gr

Λαμία, 18 / 12 /2020

Αριθμ. πρωτ. 51634

ΠΡΟΣ:

Οικονομική Επιτροπή

Δήμου Λαμιέων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Άσκηση προσφυγής κατά της υπ' αριθμ. 234010 / 08-12-2020 (Α.Δ.Α. : 9ΛΚΞΟΡ10-ΡΘΙ) Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – ορισμός δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας .

Τίθενται υπόψη σας :

1. Με την υπ' αριθμ. 234010 / 08-12-2020 (Α.Δ.Α. : 9ΛΚΞΟΡ10-ΡΘΙ) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που εισήλθε στο Δήμο Λαμιέων με το υπ' αριθμ. πρωτ. 50136 / 8-12-2020, ακυρώθηκε η αριθμ. 263/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, που αφορά υπεκμίσθωση των Δημοτικών Σφαγείων Λαμίας , με το αιτιολογικό ότι λήφθηκε χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 192 , παρ. 5 του Ν. 3463/2006, όπως αυτό ισχύει . Κατά της υπ' αριθμ. 234010 / 08-12-2020 (Α.Δ.Α. : 9ΛΚΞΟΡ10-ΡΘΙ) Απόφασης χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) .

2. Με την υπ' αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης εντολής της δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν εκδόσεως της υπ' αριθμ. 1807/2020 απόφασης του Γ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια και στις Διοικητικές Αρχές εκπροσωπώντας το Δήμο.

4. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 156883 / 15-9-2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4224 / Β' / 30-9-2020, προβλέπεται μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου η (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.

5. Επειδή η άσκηση προσφυγής κρίνεται αναγκαία διότι με την ακυρωθείσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιδιώκονταν η βελτίωση των υποδομών των σφαγείων, η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διεύρυνση των επαγγελματιών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των σφαγείων και βεβαίως η απρόσκοπτη πρόσβαση αυτών με προφανή οφέλη στην τοπική κοινωνία και το Δήμο.

6. Επειδή πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο η άσκηση προσφυγής κατά της ανωτέρω, υπ' αριθμ. 234010 / 08-12-2020 (Α.Δ.Α. : 9ΛΚΞΟΡ10-ΡΘΙ) Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιβ' και ιε' του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιζ' και ιθ' και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134 / 9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α' 53 / 11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1, περ. ι' του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α' 197 / 12-10-2020), η λήψη απόφασης :

A. για την **άσκηση προσφυγής** κατά της υπ' αριθμ. 234010 / 08-12-2020 (Α.Δ.Α. : 9ΛΚΞΟΡ10-ΡΘΙ) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) .

B. για τον **ορισμό δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας**, προκειμένου να ασκήσει για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων **προσφυγή** κατά της

υπ' αριθμ. 234010 / 08-12-2020 (Α.Δ.Α. : 9ΛΚΞΟΡ10-ΡΘΙ) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

**Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας**

**Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Νομικός Σύμβουλος**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Φ.



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Ταχ.Κώδικας : 351 31 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Αριθ. Τηλέφ. : 22313 51023
Αριθ. FAX : 22313 51023
E-mail : v.karanasios@lamia-city.gr

Θεμ. κατηγορία : Απασχόληση & εργασία
Είδος πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών

ΠΡΟΣ :

**Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λαμιέων**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Άσκηση προσφυγής κατά της υπ' αριθμ. 234010 / 08-12-2020 (Α.Δ.Α. : 9ΛΚΞΟΡ10-ΡΘΙ) Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής .

Τίθενται υπόψη σας :

1. Με την υπ' αριθμ. 234010 / 08-12-2020 (Α.Δ.Α. : 9ΛΚΞΟΡ10-ΡΘΙ) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που εισήλθε στο Δήμο Λαμιέων με το υπ' αριθμ. πρωτ. 50136 / 8-12-2020 , ακυρώθηκε η αριθμ. 263/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων , που αφορά υπεκμίσθωση των Δημοτικών Σφαγείων Λαμίας , με το αιτιολογικό ότι λήφθηκε χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 192 , παρ. 5 του Ν. 3463/2006, όπως αυτό ισχύει . Κατά της υπ' αριθμ. 234010 / 08-12-2020 (Α.Δ.Α. : 9ΛΚΞΟΡ10-ΡΘΙ) Απόφασης χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) .

2. Με την υπ' αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης εντολής της δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν εκδόσεως της υπ' αριθμ. 1807/2020 απόφασης του Γ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια και στις Διοικητικές Αρχές, εκπροσωπώντας το Δήμο.

4. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 156883 / 15-9-2020 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4224 / Β' / 30-9-2020, προβλέπεται μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.

5. Η υπ' αριθμ. 51634/18-12-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιβ 'και ιε' του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιζ' και ιθ' και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134 / 9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α' 53 / 11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1, περ. ι' του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α' 197 / 12-10-2020) .

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιβ 'και ιε' του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιζ' και ιθ' και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134 / 9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α' 53 / 11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1, περ. ι' του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α' 197 / 12-10-2020), η λήψη απόφασης :

A. για την **άσκηση προσφυγής** κατά της υπ' αριθμ. 234010 / 08-12-2020 (Α.Δ.Α. : 9ΛΚΞΟΡ10-ΡΘΙ) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας , ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) .

B. για τον **ορισμό της δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλας Δ. Τσαδήμα (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. : 425)** , προκειμένου να ασκήσει για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων **προσφυγή** κατά της υπ' αριθμ. 234010 / 08-12-2020 (Α.Δ.Α. : 9ΛΚΞΟΡ10-ΡΘΙ) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –

Στερεάς Ελλάδας , ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) .

Γ. για τον **καθορισμό της αμοιβής της**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. δ' του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιθ' του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 / Α' / 9-8-2019) και του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α' / 11-3-2020) και τους πίνακες αμοιβής δικηγόρων, που θεσπίστηκαν με το Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013, **στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων δύο ευρώ και είκοσι λεπτών με το Φ.Π.Α. (502,20 €)**, που αναλύεται ως εξής :

α) για την άσκηση της προσφυγής, ποσό **85,00 ευρώ**.

β) για το χρόνο απασχόλησης της δικηγόρου, μελέτη της υπόθεσης, ποσό **(80,00 ευρώ X 4 ώρες =) 320,00 ευρώ**

δ) για **Φ.Π.Α. 24%**, ποσό $(85,00 \text{ €} + 320,00 \text{ €}) = 405,00 \text{ ευρώ} \times 24\% = 97,20 \text{ €}$.

Λαμία, / 12 / 2020

**Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας**

**Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Νομικός Σύμβουλος**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & Γ' ΗΛΙΚΙΑΣ**

Λαμία: 18/12/2020

Αρ. Πρωτ.:

Τ.Δ/ΝΣΗ: ΟΜΗΡΟΥ & ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
Τ.Κ: 35131
ΠΛΗΡ: ΧΑΝΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 2231022611, 2231035872
E-MAIL: g.xantzianni@lamia-city.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προς
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς μασκών από την εταιρεία NEXANS

Η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη για την προστασία όλων. Υποχρεωτική είναι πλέον η χρήση της σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας αλλά και σε εξωτερικούς χώρους με συγχρωτισμό σε όλη τη χώρα και ανεξαρτήτως επιπέδου συναγερμού. Ο καθένας από μας μπορεί να είναι ασυμπτωματικός φορέας του ιού και κατά την περίοδο επώασης να μεταδώσει τον ιό σε πολλά επίνοσα άτομα χωρίς να το γνωρίζει. Η προστασία της δημόσιας υγείας και η υγεία και η ευημερία των πολιτών και των δημοτών μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον Δήμο Λαμιέων.

Στο πλαίσιο της ανάγκης λήψης μέτρων για την προστασία όλων των πολιτών και τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η χρήση μάσκας από όλους τους υπαλλήλους και όλους τους πολίτες που έρχονται σε επικοινωνία με τις δημόσιες υπηρεσίες με φυσική παρουσία κρίνεται απαραίτητη για την προστασία αμφοτέρων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται στην υπουργική απόφαση [αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48002/28-7-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3131), όπως ισχύει] αναφέρεται ότι η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας αφορά χώρους γραφείων δημοσίων υπηρεσιών όταν υπάρχει επαφή με το κοινό και αφορά τόσο το προσωπικό όσο και το κοινό που προσέρχεται για εξυπηρέτηση. Αναφορικά με τη χρήση προστατευτικής μάσκας, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, φαίνεται ότι, όταν αυτή χρησιμοποιείται συνολικά, οδηγεί σε μείωση του βαθμού μετάδοσης και ως εκ τούτου του αριθμού των νέων κρουσμάτων. Αρκετές μελέτες σχετικά με τη χρήση ιατρικών ή μη ιατρικών μασκών προσώπου στην κοινότητα παρείχαν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με

την αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο πληθυσμού.

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
- το άρθρο 72 ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4557/2018 και ισχύει και σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την αποδοχή πάσης φύσεως δωρεών προς τον Δήμο.
- την με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48002/28-7-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3131), όπως τροποποιήθηκε από την με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48967/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3162) και ισχύει.

Προτείνεται

Η έγκριση της αποδοχής της δωρεάς από την εταιρεία NEXANS Ελλάς ΑΒΕ, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο που επιτελεί καθημερινά ο Δήμος μας υπό το βάρος της πανδημίας και χορηγώντας συνολικά 20.000 μάσκες.

Ο Αντιδήμαρχος

Στασινός Παναγιώτης

| 18/12/2020 Ο συντάξας | 18/12/2020 Ο προϊστάμενος τμήματος | 18/12/2020 Ο προϊστάμενος Δ/νσης |
|---|---|---|
| | | |
| Χαντζηγιάννη Γεωργία ΤΕ Μαιών, Βαθμός Α' | Χαντζηγιάννη Γεωργία ΤΕ Μαιών, Βαθμός Α' | Βάρσου Παρασκευή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργιών, Βαθμός Α' |



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ**

ΛΑΜΙΑ 14 – 12 – 2020

Ταχ. Δ/ση : Ερυθρού Σταυρού
& Φλέμινγκ 1
Ταχ. Κωδ. : 35 131 Λαμία
Πληροφορίες : Αφρ. Πολιτοπούλου
Τηλέφωνο : 22313 – 51540
Fax : 22310 – 22465

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Α Ν Α Ρ Τ Η Σ Η Σ

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Ιωάννης Δημητρόπουλος Υπάλληλος της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων , τοιχοκόλλησα σήμερα την **14-12-2020** , την Αριθ. Πρωτ. **50968/14-12-2020** Ανακοίνωση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου.

Η ανάρτηση έγινε και παρουσία των μαρτύρων : 1) της κ. Αλεξίας Ρουχά , υπαλλήλου Δ.Υ.Τ.Ε. και 2) του κ. Σωτηρίου Ρίζου , υπαλλήλου Δ.Υ.Τ.Ε.

Ο ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΑΣ

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

1.

2.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

ΛΑΜΙΑ 14 - 12 - 2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 50997

Ταχ.Δ/υση : Ερυθρού Σταυρού
& Φλέμινγκ
Ταχ.Κωδ. : 35 131 Λαμία
Πληροφορίες : Αφ. Πολιτοπούλου
Τηλ : 22313 - 51540
Fax : 22310 - 22465

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η κλήρωση για τον ορισμό των μελών συμμετοχής στα συλλογικά όργανα, γίνεται μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

α) Με την αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 Απόφαση (ΦΕΚ 4841/τεύχος Β/29-12-2017) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

β) Με το άρθρο 5 της ανωτέρω απόφασης, με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τον ορισμό της επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών των επιτροπών διαγωνισμών.

Οι υπάλληλοι του Δήμου που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις είναι οι κάτωθι :

1. Ιωάννης Γκέτσιος Α/Μ
2. Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου Π/Μ
3. Γεώργιος Λέτσος Π/Μ ΤΕ
4. Ιωάννης Μυλωνής Π/Μ ΤΕ
5. Ευθυμία Καραγκούνη Π/Μ
6. Ρουχά Αλέξια Π/Μ ΤΕ
7. Ελένη Ακρίβου Π/Μ ΤΕ
8. Ανέστης Καρτσιώτης Π/Μ
9. Σωτήριος Ρίζος Τ/Μ
10. Παναγιώτης Αποστολόπουλος Π/Μ
11. Αφροδίτη Πολιτοπούλου Α/Μ
12. Θεόδωρος Φούντας Μ/Μ
13. Ιωάννα Σερεμέτη Η/Μ
14. Κακανά Ζωή Π/Μ
15. Αγγελική Μακρυγιάννη Μ/Μ
16. Μπάτρη Σταματίνα Π/Μ ΤΕ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ**

ΛΑΜΙΑ 16 – 12 – 2020

Ταχ. Δ/νση : Ερυθρού Σταυρού
& Φλέμινγκ
Ταχ. Κωδ. : 35 131 Λαμία
Πληροφορίες : Α. Πολιτοπούλου
Τηλ/νο : 22313 - 51540
Fax : 22310 - 22465

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Στη Λαμία την **16η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **10:00π.μ.** στα Γραφεία της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, διενεργήθηκε από την κ. Αφροδίτη Πολιτοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικό, Αναπληρώτρια του Διευθυντή Υποδομών και Τεχνικών Έργων, παρουσία του κ. Αποστολόπουλου Παναγιώτη, Προϊσταμένου Τμήματος Γ' και του κ. Σωτηρίου Ρίζου, Προϊσταμένου Τμήματος Β', και όλων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, κλήρωση για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή για τη λειτουργία του Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), **για το έτος 2021.**

Στο υπ' αριθ. 50997/14-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων αναφέρονται οι τεχνικοί υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην παραπάνω Επιτροπή, οι οποίοι είναι οι κάτωθι:

1. Ιωάννης Γκέτσιος Α/Μ
2. Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου Π/Μ
3. Γεώργιος Λέτσος Π/Μ ΤΕ
4. Ιωάννης Μυλωνής Π/Μ ΤΕ
5. Ευθυμία Καραγκούνη Π/Μ
6. Ρουχά Αλεξία Π/Μ ΤΕ
7. Ελένη Ακριβου Π/Μ ΤΕ
8. Ανέστης Καρτσιώτης Π/Μ
9. Σωτήριος Ρίζος Τ/Μ
10. Παναγιώτης Αποστολόπουλος Π/Μ
11. Αφροδίτη Πολιτοπούλου Α/Μ
12. Θεόδωρος Φούντας Μ/Μ
13. Ιωάννα Σερεμέτη Η/Μ
14. Κακανά Ζωή Π/Μ
15. Αγγελική Μακρυγιάννη Μ/Μ
16. Μπάτρη Σταματίνα Π/Μ ΤΕ

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Υποδομών και Τεχνικών Έργων κ. Αφροδίτη Πολιτοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, προχώρησε στην κλήρωση των μελών από τους αναφερόμενους στην ανωτέρω λίστα υπαλλήλους, με επιλογή κλήρου.

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

| A/A | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
|------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | ΖΩΗ | ΚΑΚΑΝΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

| A/A | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
|------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| 1 | ΑΛΕΞΙΑ | ΡΟΥΧΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |
| 2 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΡΙΖΟΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

Η Προϊσταμένη
της Δ.Υ.Τ.Ε.

Αφροδίτη Πολιτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Γ΄

Παναγιώτης Αποστολόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Β΄

Σωτήριος Ρίζος
Τοπογράφος Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ**

ΛΑΜΙΑ 14 – 12 – 2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 50968

Ταχ. Δ/ση : Ερυθρού Σταυρού
& Φλέμινγκ 1
Ταχ. Κωδ. : 35 131 Λαμία
Πληροφορίες : Αφ. Πολιτοπούλου
Τηλ/vo : 22313 – 51540
Fax : 22310 - 22465

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη :

α) Την αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 Απόφαση (ΦΕΚ 4841/τεύχος Β/29-12-2017) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την Κατάρτιση , τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων έργων , μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

β) Το άρθρο 5 της ανωτέρω απόφασης , με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τον ορισμό της επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών των επιτροπών διαγωνισμών.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων την **16-12-2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.** θα διεξάγει κλήρωση για τον ορισμό των μελών της επιτροπής υπαλλήλων , **για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών των επιτροπών διαγωνισμών έτους 2021** , σύμφωνα με το Άρθρο 5 της αριθ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 Απόφασης (ΦΕΚ 4841/τεύχος Β/29-12-2017) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων .

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – με Α΄ Βαθμό**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
Προς
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΘΕΜΑ : «ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021».**

Τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής , το από 16-12-2020 Πρακτικό κλήρωσης για την σύσταση της επιτροπής η οποία θα διεξάγει κλήρωση για τον ορισμό των μελών της επιτροπής υπαλλήλων , **για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών των επιτροπών διαγωνισμών έτους 2021** , σύμφωνα με το Άρθρο 5 της αριθ.ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 Απόφασης (ΦΕΚ 4841/τεύχος Β/29-12-2017) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με :

α) Την αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 Απόφαση (ΦΕΚ 4841/τεύχος Β/29-12-2017) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την Κατάρτιση , τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων έργων , μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

β) Το άρθρο 5 της ανωτέρω απόφασης , με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τον ορισμό της επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων ανάδειξης των μελών των επιτροπών διαγωνισμών.

γ) Το από 16-12-2020 Πρακτικό κλήρωσης ανάδειξης μελών τακτικών και αναπληρωματικών της επιτροπής υπαλλήλων , για την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών κληρώσεων του άρθρου 118 του Ν 4412/2016 .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του από 16-12-2020 Πρακτικού κλήρωσης ανάδειξης μελών τακτικών και αναπληρωματικών επιτροπής , η οποία θα διεξάγει τις ηλεκτρονικές κληρώσεις για την ανάδειξη των μελών των επιτροπών διαγωνισμών για το έτος 2021.

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης .

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

| A/A | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
|------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | ΖΩΗ | ΚΑΚΑΝΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

| A/A | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα |
|------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| 1 | ΑΛΕΞΙΑ | ΡΟΥΧΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |
| 2 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΡΙΖΟΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

ΛΑΜΙΑ 17 -12 - 2020
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ


ΛΑΜΙΑ 17 – 12 - 2020
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΝ. Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Με Α΄ Βαθμό

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Με Α΄ Βαθμό

ΛΑΜΙΑ – 12 – 2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ



ΑΙΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ:

Κ/Ε ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ.- ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Γ.

Έδρα: ΟΘΩΝΟΣ 1 – ΛΑΜΙΑ

Τ.Κ. 35131

Τηλ Εποικ. : 2231042893

6972729419

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ση ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧ. ΕΡΓΩΝ
Υπόψη κυ.Μυλωνή Ιωαννή

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης ανεκτέλεστου εργασιών για το έργο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ**» καθώς και παράταση 120 ημερολογιακών ημερών λόγω 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασής.

Παρακαλώ όπως μας χορηγηθεί ανεκτέλεστο για το έργο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ**» καθώς και παράταση 120 ημερολογιακών ημερών λόγω 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΑΙΤΩΝ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ**

Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού,

Ταχ. Κώδικας: 35131 Λαμία

Πληροφορίες: Μυλωνής Ιωάννης

Αρ. Τηλ.: 22313 51556

Αρ. Φαξ: 22310 22465

Email: milonis@lamia-city.gr

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι».

1. Ιστορικό

- Το έργο ανατέθηκε στην Κ/Ξ Χρήστος Στεργιόπουλος – Γεώργιος Καραντζούνης με δημοπράτηση που επικυρώθηκε με την αριθμ. 115/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων .
- Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αριθμ. 03/2019 μελέτη της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης υποδομών & τεχνικών έργων με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 70.000,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.
- Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ, με ΚΑ 30.7331.0037 και πίστωση 35.000,00€.
- Με την αριθμ. 562/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.
- Την 17/09/2019 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο την Κ/Ξ Χρήστος Στεργιόπουλος – Γεώργιος Καραντζούνης για ποσό 31.963,16€ με Φ.Π.Α.
- Τον με αριθμ. πρωτ. 37417/18-09-2019 ορισμό επιβλεπόντων του έργου από τον Δ/νη της Δ/σης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.

- Με την αριθ.πρωτ. 7656/14-02-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών λόγω σύνταξης ΑΠΕ.
- Με την αριθμ.61/2020 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 15-06-2020
- Με την αριθ.πρωτ. 17470/15-05-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών λόγω μέτρων περιορισμού διασποράς κορονοϊού και ανάγκης σύνταξης και έγκρισης ΑΠΕ - συμπληρωματικών εργασιών.
- Με την αριθμ.155/2020 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 14-09-2020
- Η υπηρεσία μας πρότεινε παράταση 90 ημερών σύμφωνα με το Αρθ 147 παρ 7 του Ν 4412/2016 λόγο των εκτάκτων μέτρων περιορισμού (πανδημία covid) που καθυστέρησαν την πρόοδο των εργασιών .
- Με την αριθμ.1252/2020 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 14-12-2020
- Με την αριθ.πρωτ. 45594/11-11-2020 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας 120 ημερών λόγω σύνταξης και έγκρισης ΑΠΕ – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ-1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης.

Η Υπηρεσία μας εξέτασε το αίτημα του αναδόχου και αποφαινεται θετικά για την παράταση των εκατόν είκοσι (120) ημερών.

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η λήψη απόφασης για:

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου «Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου δημοτικού κτιρίου στο Παγκράτι» μέχρι την 13-04-2021.

Ο Τμηματάρχης
Τμήμα οδοποιίας &
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια προϊσταμένη
της Διεύθυνσης

Ρίζος Σωτήριος
Τοπογράφος Μηχανικός

Μυλωνής Ιωάννης
Πολ. Μηχανικός
ΤΕ, MSc, ΜΔΕ

Πολιτοπούλου Αφροδίτη
MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ.Δ/ση : Κραββαρίτη 3
Ταχ.Κωδ. : 35 132, Λαμία
Πληροφορίες : Αγγ. Μακρυγιάννη
Αρ. Τηλ : 22310 - 31426
Email : makrigianni@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Είδος: Πράξεις αναθέσεων
προμηθειών και
διαγωνισμών-δημοσίων
συμβάσεων
Θεματική: Οικονομική Ζωή

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση της βατότητας οδών στην Κοινότητα Παύλιανης.

Εισαγωγή

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, ορίζονται τα εξής:

«1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.»

Ιστορικό

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών για την βελτίωση της βατότητας οδών της Κοινότητας Παύλιανης.

Στις συγκεκριμένες οδούς θα πραγματοποιηθούν εργασίες διάνοιξης, διαμόρφωσης και καθαρισμού αυτοφούς βλάστησης ενόψει της χειμερινής περιόδου, που κρίνονται αναγκαίες για την ασφαλή διέλευση οχημάτων.

Ο Δήμος αδυνατεί να εκτελέσει τις αναγκαίες εργασίες με το υπάρχον προσωπικό του καθώς:

α) στα πλαίσια αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 ένας αριθμός χειριστών και οδηγών του Δήμου μας υποχρεώθηκαν να λάβουν ειδική άδεια, με αποτέλεσμα να έχει συσσωρευτεί πληθώρα εργασιών.

β) μεγάλο μέρος του προσωπικού απασχολείται στην αποκατάσταση των ζημιών από τις πρόσφατες θεομηνίες.

Για το λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η μίσθωση μηχανημάτων έργου, για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου ενόψει της χειμερινής περιόδου, για την ασφαλή διέλευση οχημάτων.

Αντικείμενο εργασίας

Η μίσθωση μηχανημάτων έργου αφορά:

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ | ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ €/ώρα | Ωρες | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
|------------|--|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Μίσθωση φορτωτή – εκσκαφέα ελαστιχοφόρου τύπου JCB με τον χειριστή | 35,00 | 70 | 2.450,00 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 588,00 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 3.038,00 |

Ως χώρος συμβατικής εργασίας των μηχανημάτων έργου είναι οδοί της Κοινότητας Παύλιανης.

Η ωριαία αποζημίωση για τη μίσθωση των μηχανημάτων έργου καθορίζεται σύμφωνα με την αριθ.327/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΖΩΛΚ-ΧΟΟ) και η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Α. 35.6233.0002 του έτους 2020.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για:

α) Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα των απαιτούμενων εργασιών για τη βελτίωσης βατότητας οδών οδικού δικτύου ενόψει της χειμερινής περιόδου, για την ασφαλή διέλευση οχημάτων, λόγω ελλιπούς προσωπικού

β) Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου από ιδιώτη για την εκτέλεση εργασιών προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες βελτίωση της βατότητας οδών που βρίσκονται στην Κοινότητα Παύλιανης συνολικής δαπάνης 3.038,00ευρώ (2.450,00€ + 588,00€ ΦΠΑ 24%). Η ωριαία αποζημίωση για τη μίσθωση των μηχανημάτων έργου καθορίζεται σύμφωνα με την

αριθ.327/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΖΩΛΚ-ΧΟΟ) και η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Α. 35.6233.0002 του έτους 2020.

Λαμία 16.12.2020
Η αν/τρια Προϊσταμένη Δ/νσης
Περιβάλλοντος

Λαμία 16.12.2020
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Αγγελική Μακρυγιάννη
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/α

Κων/νος Σταυρογιάννης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων, για το έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Εισήγηση
προς
την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι:

- Με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΒΜΜ/72759/8013/688/162/13-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΙΤ4653Π4-ΖΝΗ) Απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εγκρίθηκε η γεωτεχνική μελέτη και η μελέτης στερέωσης του νότιου και νοτιο-δυτικού τμήματος των τειχών του Κάστρου Λαμίας, Δήμου Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδος, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
- Με την με υπ' αριθμ. 2344/03-10-2019 (Α.Δ.Α. Ω3ΜΡ7ΛΗ-ΓΘΧ) Απόφαση εγκρίθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων με τίτλο: «"Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης" (ΟΣΒΑΑ) για την ανάδειξη της πόλης της Λαμίας ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολιτιστικού Προορισμού με αξιοποίηση της «"Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης" (ΟΧΕ)» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. και στην οποία εντάσσεται και το εν λόγω έργο.
- Με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/179961/122858/2260 /916/16-04-2020 (ΑΔΑ: 69ΗΘ4653Π4-2ΞΡ) Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, από το Δήμο Λαμιέων.

- ο Με το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/679468/17982/02-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μας διαβιβάσθηκε προς έγκριση το Σχέδιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με το οποίο συμφωνεί το ΥΠΠΟΑ.

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η Στερέωση του Νότιου και Νοτιοδυτικού τμήματος των τειχών Κάστρου Λαμίας, το οποίο βρίσκεται στον απότομο λόφο που δεσπόζει πάνω από την πόλη και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της περιοχής. Το παραπάνω έργο αφορά στην αποκατάσταση δύο τμημάτων του περιτειχίσματος του κάστρου της Λαμίας συνδεδεμένα κατά ορθή γωνία το νότιο και το δυτικό, συνολικού μήκους περίπου 160 μ., καθώς και τη στερέωση του βραχώδους πρσανούς που εδράζονται αυτά τα τμήματα. Το Κάστρο Λαμίας είναι κηρυγμένο ως προέχων βυζαντινό μνημείο (Β.Δ. 25-2-1922 - ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922). Επίσης, περιμετρικά του κάστρου έχει οριοθετηθεί και θεσμοθετηθεί αρχαιολογικός χώρος.

Το έργο, σύμφωνα με την μελέτη, έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.240.000,00 € και περιλαμβάνει δύο υποέργα ήτοι:

- α) «Στερέωση νοτίου και νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας», προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με φορέα υλοποίησης το Δήμο Λαμιέων, κατόπιν της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων και αφορά στο έργο της στερέωσης των βραχωδών πρσανών και της υφιστάμενη τοιχοποιίας του μνημείου, που εκτείνονται στο νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα του και
- β) «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» προϋπολογισμού 40.000,00 € έργο αυτεπιστασίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας που αφορά στην εποπτεία των εργασιών του παραπάνω υποέργου.

Οι όροι της Προγραμματικής σύμβασης θα έχουν ως ακολούθως:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ
ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Αθήνα, σήμερα, την --202.., οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

α) Το **Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.)**, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Υπουργό, **κα. Λίνα Μενδώνη**, κάτοικο Αθήνας,

β) Η **Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας**, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη, **κ. Φάνη Χ. Σπανό**, κάτοικο Λαμίας,

γ) Ο **Δήμος Λαμιέων**, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο, **κ. Ευθύμιο Καραϊσκό**, κάτοικο Λαμίας,

συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Προίμιο

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα με:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα άρθρα 100 αυτού και 278, όπως τροποποιημένα ισχύουν.
2. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).
3. Το άρθρο 21 του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ 104/Α/30-05-2020) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως αυτό ισχύει.
4. Τον Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία...Διοίκησης», όπως ισχύει.
5. Τον Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον Ν. 3669/2008 (Α΄116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει.
7. Το άρθρο 1, περίπτωση στ΄ του Ν. 1256/1982 (Α΄65), «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
8. Το αρ. 81 του Ν. 1958/1991 (Α΄ 122).
9. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄153/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.
10. Τον Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄146).

11. Το άρθρο 12 του Ν. 3513/2006 (Α'265), «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».
12. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
13. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52/28-2-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Τον Ν. 4700/2020 (Α'127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
15. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α'160/08- 08 – 2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
18. Το π.δ. 7/18-01-2013 (Α'26) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
19. Το π.δ. 70/2015 (Α'114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού».
20. Το π.δ. 4/2018 (Α'7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Το π.δ. 83/2019 (Α'121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
22. Το π.δ. 24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 39/ Α' / 04.03.2019).
23. Το π.δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
24. Τα ΦΕΚ: 3841/Β'30-11-2016 και 684/Β'27-02-2018 «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας».
25. Την κήρυξη του κάστρου Λαμίας ως προέχοντος βυζαντινού μνημείου με το Β.Δ. 25-02-1922 (ΦΕΚ 28/Α'26-02-1922).
26. Την οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Κάστρου Λαμίας με την υπ' αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/250363/162460/6913/2298/13-12-2017 (ΦΕΚ 301/ΑΑΠ/29-12-2017) Υπουργική Απόφαση.
27. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/58188/1290 π.ε../02-10-1984 Υ.Α. σχετικά με την παραχώρηση στο Δήμο Λαμιέων του Κάστρου Λαμίας.

28. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΒΜΜ/72759/8013/688/162/ 13-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΙΤ4653Π4-ΖΝΗ) **Απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού**, σχετικά με την **έγκριση**: α) γεωτεχνικής μελέτης και β) μελέτης στερέωσης του νότιου και νοτιοδυτικού τμήματος των τειχών του Κάστρου Λαμίας, Δήμου Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδος, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
29. Την με υπ' αριθμ. 2344/03-10-2019 (Α.Δ.Α. Ω3ΜΡ7ΛΗ-ΓΘΧ) Απόφαση **έγκρισης** της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του **Δήμου Λαμιέων** με τίτλο: «"Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης" (ΟΣΒΑΑ) για την ανάδειξη της πόλης της Λαμίας ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολιτιστικού Προορισμού με αξιοποίηση της «"Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης" (ΟΧΕ)» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.
30. Το υπ' αριθμ. 403/24-02-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
31. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/179961/122858/2260 /916/16-04-2020 (ΑΔΑ: 69ΗΘ4653Π4-2ΞΡ) **Απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού**, με την οποία **εγκρίνεται** η υλοποίηση του έργου, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, από τον Δήμο Λαμιέων.
32. Το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/679468/17982/02-12-2020 έγγραφο του **Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού**, που αφορά στην **έγκριση** σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
33. Την υπ' αριθμ. απόφαση: (Α.Δ.Α.:) της **Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας** για την **έγκριση** σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του Δήμου Λαμιέων, για την εκτέλεση του έργου: «Στερέωση Νότιου και Νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας».
34. Την υπ' αριθμ. απόφαση:(ΑΔΑ:) της 2020 Συνεδρίασης της **Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων** για την **έγκριση** σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης.
35. Τη με υπ' αριθμ. (Α.Δ.Α.:.....) Απόφαση ένταξης της Πράξης «**Στερέωση Νότιου και Νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας**», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και το τεχνικό δελτίο που τη συνοδεύει.
36. Την υπ' αριθμ.(Α.Δ.Α.:) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ΣΑΕΠ του ΠΔΕ στην οποία περιλαμβάνεται το έργο: «**Στερέωση Νότιου και Νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας**».
37. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του ΥΠΠΟΑ.

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την εκτέλεση του έργου που αναφέρεται στο θέμα και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του.

Άρθρο 1

Περιεχόμενο της Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση του αντικειμένου της και, συγκεκριμένα:

- Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).
- Τον σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 2).
- Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3).
- Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος (άρθρο 4).
- Την διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 5).
- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 6).
- Το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του (άρθρο 7).
- Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 8).
- Την αντισυμβατική συμπεριφορά - τις ρήτρες (άρθρο 9).
- Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 10).

Άρθρο 2

Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η Στερέωση Νότιου και Νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας, το οποίο βρίσκεται στον απότομο λόφο που δεσπόζει πάνω από την πόλη της Λαμίας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της περιοχής.

Το Κάστρο Λαμίας είναι κηρυγμένο ως προέχων βυζαντινό μνημείο (Β.Δ. 25-2-1922 - ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922). Επίσης, περιμετρικά του κάστρου έχει οριοθετηθεί και θεσμοθετηθεί αρχαιολογικός χώρος.

Με την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, αίρεται η επικινδυνότητα και αναδεικνύεται ένα σημαντικό τμήμα του σημαντικότερου μνημείου της πόλης της Λαμίας.

Η αποκατάσταση και η ανάδειξη του μνημείου στο σύνολό του αποσκοπεί στην Ανάδειξη, Προβολή, Βελτίωση της Ελκυστικότητας και Βιώσιμη Διαχείριση του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της αστικής περιοχής της Λαμίας.

Άρθρο 3

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στη συνεργασία των συμβαλλομένων για την εκτέλεση του έργου: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», Δήμου Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της Πράξης: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

2014 – 2020».

Πρόκειται για ένα απλό περίβολο, σχήματος ακανόνιστου τραπεζίου σε κάτοψη με γενικές διαστάσεις 177x157m περίπου. Το εξαιρετικά δυσπρόσιτο του λόφου έκανε γενικά περιττή την ύπαρξη πύργων για την ενίσχυση του περιβόλου, εκτός από την σχετικά ομαλότερη βορειοανατολική πλευρά όπου βρίσκονται και οι δύο πύλες του Κάστρου.

Επίσης, στον εσωτερικό περίβολο του Κάστρου βρίσκεται ο Οθωνικός στρατώνας, ο οποίος από το 1985 έως σήμερα λειτουργεί ως αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης.

Το προτεινόμενο στην παρούσα Προγραμματική έργο αφορά στη στερέωση τμήματος των τειχών του Κάστρου, που εκτείνονται στο νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα του, μαζί με το βραχώδες υπόβαθρό τους. Η περιοχή επέμβασης περιλαμβάνει δύο τμήματα του περιτειχίσματος του κάστρου της Λαμίας το νότιο και το δυτικό. Το νότιο τμήμα εκτείνεται σε μήκος 132,00μ. περίπου, ακολουθώντας τις υψομετρικές καμπύλες του λόφου, ενώ το δυτικό, που κόβει κάθετα τις υψομετρικές καμπύλες, έχει μήκος 22,00μ. περίπου.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αντικείμενου του έργου, αφορά στη στερέωση του βραχώδους πρσανούς πάνω στο οποίο εδράζεται το τείχος, με εφαρμογή μέτρων στερέωσης, αγκυρώσεις και αύξηση της συνοχής της βραχώμαζας με αρμολογήματα και τσιμεντενέσεις. Οι εργασίες στερέωσης του τείχους, συνδέονται άμεσα με αυτές του βραχώδους πρσανούς, καθώς το τείχος είναι θεμελιωμένο επί αυτού.

Το έργο αποτελείται από δύο υποέργα, ως εξής: Το πρώτο υποέργο, με τίτλο «Στερέωση νότιου και νοτιοδυτικού τμήματος Κάστρου Λαμίας, θα εκτελεστεί με δημοπρασία από το Δήμο Λαμιέων και και το δεύτερο, με τίτλο «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», θα εκτελεστεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Φθιώτιδας και Ευρυτανίας. Για το 1ο υποέργο προβλέπεται προϋπολογισμός 1.200.000,00€ και για το 2ο υποέργο 40.000,00€.

Ειδικότερα:

Υποέργο 1: Περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων και αφορά στη στερέωση των βραχωδών πρσανών και της υφιστάμενης τοιχοποιίας του μνημείου, στην περιοχή επεμβάσεων, τις στερεώσεις και καταχώσεις, όπως προβλέπονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση έγκρισης της μελέτης των αποκαλυφθέντων αρχαιοτήτων στην εσωτερική πλευρά της περιοχής επέμβασης, κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών ερευνητικών τομών και τη διαμόρφωση του τελικού επιπέδου πρόσβασης των εν λόγω περιοχών.

Υποέργο 2: Περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν από την ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας και αφορά στην εποπτεία των εργασιών του υποέργου 1 και την τοποθέτηση τελικής ενημερωτικής πινακίδας.

Αναλυτικότερα το φυσικό αντικείμενο για την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει:

A. Υποέργο 1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ:

- Επεμβάσεις στο βραχώδες πρανές όπου εδράζεται το τείχος, με εφαρμογή μέτρων στερέωσης, αγκυρώσεις και αύξηση της συνοχής της βραχώμαζας με αρμολογήματα και τσιμεντενέσεις.
- Επεμβάσεις στο τείχος με μέτρα για την αύξηση των μηχανικών χαρακτηριστικών της λιθοδομής με την εφαρμογή ενεμάτων με βάση το τσιμέντο (εκτιμάται ότι το τείχος δύναται να πληρωθεί με ένεμα σε ποσοστό 5% του όγκου του) και με εφαρμογή μεταλλικών στοιχείων (αγκύρια διατομής Φ32 και βλήτρα διατομής Φ20).
- Περιορισμένης έκτασης συμπληρώσεις των τειχών, με στόχο τη στερέωση και προστασία τους και αποφυγή περαιτέρω φθορών και απωλειών χαρακτηριστικών στοιχείων. Οι συμπληρώσεις θα πραγματοποιηθούν από υπάρχοντες λίθους, που θα περισυλλεγούν από τον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, καθώς και από το υλικό που προέκυψε κατά την ανασκαφή.
- Επίχωση των διανοιγμένων ορυγμάτων των διερευνητικών τομών, που διενεργήθηκαν για την εκτέλεση της εγκεκριμένης μελέτης, στις οποίες δεν αποκαλύφθηκαν αρχαιότητες, και έως 10 εκ. χαμηλότερα από το ανώτερο επίπεδο του περιδρόμου.
- Επίχωση της εγκάρσιας τομής του κατώτερου επιπέδου του βράχου και του βαθύτερου επιπέδου των κτισμάτων/οικιών. Η επίχωση θα γίνει αφού προηγηθεί η κάλυψη των αρχαιοτήτων με γεώφασμα.
- Στερέωση των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής της δοκιμαστικής ανασκαφικής διερεύνησης, προκειμένου να παραμείνουν ορατές.
- Κατασκευή μικρού προστατευτικού κιγκλιδώματος για λόγους ασφαλείας στο σημείο πρόσβασης προς την μικρή λίθινη κλίμακα που οδηγεί σε ανώτερο επίπεδο, μετά την κατάθεση σχετικής πρότασης.
- Πριν την εκτέλεση των εργασιών, μετά από συνεννόηση των επιβλεπόντων με την ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, στις περιοχές εφαρμογής τους στα τείχη, θα οριστούν «μάρτυρες» των παλαιών κονιαμάτων ή επιχρισμάτων, όπου είναι εφικτό.
- Διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής συστήματος αποστράγγισης ή επιφανειακής παροχέτευσής τους, στις περιοχές που εμφανίζονται προβλήματα συγκέντρωσης ομβρίων. Σε περίπτωση εφικτής λύσης, αυτή θα κατατεθεί προς έγκριση στην ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, και οι εργασίες που θα προκύψουν, θα ενταχθούν στο φυσικό αντικείμενο και τον προϋπολογισμό του εν λόγω υποέργου (υποέργο 1).
- Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας κατά τη διάρκεια του έργου.
- Απρόβλεπτες εργασίες θα εκτιμούνται και θα πραγματοποιούνται μετά από από έγκρισή τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

B. Υποέργο 2: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

- Εποπτεία των εργασιών στερέωσης στο μνημείο.
- Εποπτεία των επιχώσεων των διανοιγμένων ορυγμάτων των διερευνητικών τομών, που διενεργήθηκαν για την εκτέλεση της μελέτης, στις οποίες δεν αποκαλύφθηκαν αρχαιότητες και έως 10 εκ. χαμηλότερα από το ανώτερο επίπεδο του περιδρόμου.
- Εποπτεία των εργασιών επίχωσης της εγκάρσιας τομής του κατώτερου επιπέδου του βράχου και του βαθύτερου επιπέδου των κτισμάτων/οικιών. Η επίχωση θα γίνει αφού προηγηθεί η κάλυψη των αρχαιοτήτων με γεωύφασμα.
- Εποπτεία των στερεωτικών εργασιών, των συμπληρώσεων των τειχών, σύμφωνα με τη μελέτη και τους όρους της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε.
- Καταγραφή και σχεδιαστική απόδοση τυχόν νέων στοιχείων που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Εποπτεία των στερεωτικών εργασιών των βραχωδών πρηνών.
- Τοποθέτηση τελικής ενημερωτικής πινακίδας.

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός -

Πόροι και Τρόπος Χρηματοδότησης του Προγράμματος

Η διατιθέμενη πίστωση για την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.240.000,00€ συνολικά (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και καλύπτει την προεκτιμώμενη δαπάνη για την πραγματοποίηση της Σύμβασης. Εξ αυτών, το ποσόν των 1.200.000,00€, θα διατεθεί για την υλοποίηση του 1^{ου} Υποέργου, το οποίο θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, και το ποσόν των 40.000,00€ θα διατεθεί για την υλοποίηση του 2ου Υποέργου, το οποίο θα εκτελεστεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», σύμφωνα με την υπ' αριθ.(ΑΔΑ:.....) Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 2014-2020».

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί ανάθεσης και εκτέλεσης αρχαιολογικών και δημοσίων έργων και οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά με βάση την πρόοδο του έργου (πιστοποιημένες εργασίες– εγκεκριμένους λογαριασμούς, Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών κ.λ.π.).

Η διαχείριση των πιστώσεων του 1ου υποέργου θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

περί δημοσίων έργων και λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη πίστωση του έργου και την πορεία υλοποίησής του. Η διαχείριση των πιστώσεων του 2ου υποέργου θα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη μελέτη και την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων.

Η πληρωμή του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο Λαμιέων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5

Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει **όχι πέραν της 31.12.2023, ήτοι της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών στο πλαίσιο του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020**, με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών της εν λόγω Πράξης, που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης, συμφωνεί με το χρονοδιάγραμμα που αναγράφεται στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο, όπως εκάστοτε ενδεχομένως τροποποιείται και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Άρθρο 6

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης καθένα από τα Συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις:

A. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:

α. Να χρηματοδοτήσει την πράξη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της ΣΑΕΠ ..., μετά την ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», με το ποσό των 1.240.000,00€.

β. Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων μέσω της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.

γ. Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου, να εξασφαλίζει την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου.

δ. Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό της στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

ε. Να συνεργάζεται με τους έτερους συμβαλλόμενους σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων

προβλέπονται στην Σύμβαση αυτή, μεριμνώντας από κοινού για τη γρήγορη και ουσιαστική υλοποίηση του αντικειμένου της.

στ'. Να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες, οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και οι οποίες απορρέουν από τις αρμοδιότητες της, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου.

Β. Το ΥΠΠΟΑ, διά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, αναλαμβάνει:

α. Να εκτελέσει το 2ο υποέργο, με προϋπολογισμό 40.000,00 ευρώ.

β. Να εποπτεύει τις εργασίες του 1ου υποέργου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία και αποκατάσταση των μνημείων (Ν.3028/2002).

γ. Να συμμετέχει με εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στην Σύμβαση.

δ. Να συνεργάζεται με τους έτερους συμβαλλόμενους σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για την εμπρόθεσμη και ουσιαστική υλοποίηση όσων προβλέπονται στην Σύμβαση.

ε. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες, σχέδια και μελέτες που έχει στη διάθεσή του, και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.

Γ. Ο Δήμος Λαμιέων αναλαμβάνει:

α. Να εκτελέσει το 1ο υποέργο, με προϋπολογισμό 1.200.000,00€, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί εκτελέσεως έργων και ανάθεσης μελετών του Δημοσίου της κείμενης εν γένει εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την αρχαιολογική νομοθεσία και την εγκεκριμένη από το ΥΠΠΟΑ μελέτη και τους όρους αυτής και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

β. Να συμμετέχει με εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στην Σύμβαση.

γ. Να συνεργάζεται με τους έτερους συμβαλλόμενους σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την εμπρόθεσμη και ουσιαστική υλοποίηση όσων προβλέπονται στην Σύμβαση.

Οι συμβαλλόμενοι φορείς συμμετέχουν στις δράσεις επικοινωνίας του έργου και μεριμνούν για τη διάδοση της γνώσης σχετικά με αυτό, ακολουθώντας κοινή επικοινωνιακή πολιτική και υιοθετώντας την οπτική/γραφιστική ταυτότητα του έργου, όπως αυτή θα διαμορφωθεί τελικά.

Ρητά συμφωνείται ότι ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων

θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 7

Όργανο Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης αυτής ορίζεται «Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου», αποτελούμενη από:

1. **Δύο (2)** εκπροσώπους της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, ο ένας εκ των οποίων θα εκτελεί καθήκοντα Προέδρου:

A) Τ..... Μηχανικότης Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή/τρια τ...ν κ. Μηχανικό της Δ.Υ.Τ.Ε. / ΠΣΕ.

2. **Δύο (2)** εκπροσώπους της **ΕΦΑΦΕΥ**:

A) Την κ. **Ευθυμία Καράτζαλη** Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη της ΕΦΑΦΕΥ, με Αναπληρώτρια την κ. **Ζάχου Ελένη** Αρχαιολόγο, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΕΦΑΦΕΥ.

B) Την κ. **Ιωάννα Μανωλούδη** Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, Προϊσταμένη Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦΑΦΕΥ, με αναπληρώτρια την κ. **Αλεξία Υφαντή**, Αρχαιολόγο, υπάλληλο της ΕΦΑΦΕΥ.

3. **Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:**

A) Τον/την με αναπληρωτή/τρια τον/την.....

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, που θα οριστεί με σχετική Απόφαση.

Ο καθένας από τους Συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τους εκπρόσωπους του στην Επιτροπή, με σχετική γραπτή απόφασή του.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον πρόεδρό της και συνεδριάζει σε τακτικές συνεδριάσεις και όποτε το απαιτούν οι όροι της Σύμβασης ή κρίνει ο πρόεδρος της Επιτροπής.

Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:

- Η παρακολούθηση και τήρηση των όρων της Σύμβασης
- Η υποβοήθηση υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης
- Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των Συμβαλλομένων σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της Σύμβασης
- Η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων στη Σύμβαση εργασιών ως συνόλου ενεργειών και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται από την σύμβαση (τροποποίηση - συμπλήρωση - διόρθωση, κ.λπ.)

Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό ή συμβούλους ή συνεργάτες, με γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από αυτή για να εκφράσουν άποψη επάνω σε ειδικά επιστημονικά θέματα αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. Η θητεία των μελών της Επιτροπής ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η παρούσα ΠΣ με τις τυχόν παρατάσεις της.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών, και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο πρέπει να ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η απαρτία της επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον πρόεδρο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία, εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 8

Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης

Με κοινή έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκεια της, με έγγραφη τροποποίηση της παρούσης που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου του άρθρου 7 και **όχι πέραν της 31.12.2023, ήτοι της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών στο πλαίσιο του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.**

Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.

Άρθρο 9

Αντισυμβατική συμπεριφορά - Ρήτρες

Η παράβαση από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα μέρη οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις, παρέχει στα έτερα Συμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα να αξιώσουν συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης και αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση άρνησης, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από την πλευρά συγκεκριμένου Συμβαλλομένου, το λοιπά συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη Σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία

των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Λαμίας.

Άρθρο 10

Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Σύμβαση ή η καθυστέρηση λήψης μέτρων, τα οποία προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των Συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα Συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Σύμβαση αυτή.

Πνευματικά δικαιώματα: Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προσθηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα εκχωρούνται προσωρινά στον Κύριο του Έργου, μέχρι την ολοκλήρωση της β' φάσης χωρίς την καταβολή αμοιβής.

Ρητά συμφωνείται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν παραιτείται από τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά του δικαιώματα, ούτε τα εκχωρεί σε οιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση αναπαραγωγής, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, αντιγράφων και απεικονίσεων (φωτογραφίες, video) μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο, ακινήτων που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή είναι μεμονωμένα, καθώς και κινητών που βρίσκονται σε μουσεία ή συλλογές του Δημοσίου, ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να ζητήσει άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3028/2002.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι Συμβαλλόμενοι και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφηκε σε επτά (7) πρωτότυπα και έλαβε κάθε Συμβαλλόμενο μέρος από δύο (1), ενώ ένα (1) παραμένει στο αρχείο της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Μετά τα παραπάνω

Εισηγούμαστε

1. Την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων, για το έργο που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με τίτλο: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» όπως παραπάνω και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της,

2. Τον ορισμό ενός (1) μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Δήμου Λαμιέων και του αναπληρωτή του ως εξής:
 - τον/την..... ως τακτικό μέλος
 - τον/την ως αναπληρωματικό μέλος

Λαμία 16-12-2020
Η αν. προϊσταμένη ΔΥΤΕ

Πολιτοπούλου Αφροδίτη
αρχιτέκτων μηχανικός

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Λαμία
Ο Πρόεδρος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22

Ταχ. Κώδικας: 106 82 Αθήνα

Τηλέφωνο: 213 1322 546 & 617

FAX: 210 8201405

e-mail: grdypourgou@culture.gr

Προς: Τον Δήμο Λαμιέων

Κοιν.: 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Πολιτισμού
2. ΓΔΑΠΚ
3. ΔΒΜΑ
4. ΕΦΑ Φθιώτιδας & Ευρυτανίας
5. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΘΕΜΑ: Σύμφωνη γνώμη για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Σας διαβιβάζουμε, κατόπιν νομικού ελέγχου, το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Λαμιέων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, προκειμένου να προχωρήσετε στις απαιτούμενες εγκρίσεις, και σας ενημερώνουμε ότι το συνημμένο σχέδιο μας βρίσκεται σύμφωνους.

Συν.: Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης

Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού
Κωνσταντίνος Πλατίτσας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή

Εισήγηση

προς

την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων

Θέμα: Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση 65 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι:

Με την αριθμ.2344/03.10.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:Ω3ΜΡ7ΛΗ-ΓΘΧ) εγκρίθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΟΣΒΑΑ) για την ανάδειξη της πόλης της Λαμίας ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολιτιστικού Προορισμού με αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ)» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. (ΕΣΠΑ).

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης με την αρ.πρωτ.403/24.02.20 Πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Γ697ΛΗ-ΞΤΓ) κωδικός 65 με τίτλο «Δράσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος στις περιοχές Παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)» καλεί τους Δήμους της Περιφέρειας με εγκεκριμένη Στρατηγική Β.Α.Α./ΟΧΕ, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος μας, για υποβολή προτάσεων που συμπεριλαμβάνονται στη Στρατηγική τους, προκειμένου να ενταχθούν προς χρηματοδότηση από τον Άξονα Προτεραιότητας 06

«Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 31.12.2021

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΟΣΒΑΑ του Δήμου μας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, προτείνεται το έργο: «Στερέωση νοτίου και νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας» με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ύψους 800.000,00 €.

Το παραπάνω έργο αφορά στην αποκατάσταση δύο τμημάτων του περιτειχίσματος του κάστρου της Λαμίας συνδεδεμένα κατά ορθή γωνία το νότιο και το δυτικό, συνολικού μήκους περίπου 160 μ., καθώς και τη στερέωση του βραχώδους πρσανούς που εδράζονται αυτά τα τμήματα. Η μελέτη του έργου έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/72759/8013/162/13.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΔΙΤ4653Π4-ΖΝΗ) Απόφαση.

Το έργο, σύμφωνα με την μελέτη, έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.240.000,00 € και περιλαμβάνει δύο υποέργα ήτοι:

α) «Στερέωση νοτίου και νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας» , προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με φορέα υλοποίησης το Δήμο Λαμιέων, κατόπιν Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΑΔΑ:69ΗΘ4653Π4-2ΞΡ) και αφορά στο έργο της στερέωσης των βραχωδών πρσανών και της υφιστάμενη τοιχοποιίας του μνημείου, που εκτείνονται στο νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα του.

β) «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» προϋπολογισμού 40.000,00 € έργο αυτεπιστασίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας που αφορά στην εποπτεία των εργασιών του παραπάνω υποέργου.

Μετά τα παραπάνω και επειδή

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4323/19 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 117 του ν. 4674/2020 η Οικονομικής Επιτροπή : *«κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και*

αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.»

εισηγούμαστε

1. την **έγκριση για υποβολή πρότασης** στην Πρόσκληση 65 «Δράσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος στις περιοχές Παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, **του έργου «Στερέωση νοτίου και νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας»** με δύο υποέργα όπως παραπάνω περιγράφονται, συνολικού προϋπολογισμού 1.240.000,00 €, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης
2. την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής,
3. την κάλυψη της επί πλέον διαφοράς πέραν της χρηματοδότησης του Προγράμματος που ανέρχεται σε 800.000,00 €, από πόρους του Δήμου Λαμιέων.

Λαμία 16-12-2020

Η αν. προϊσταμένη ΔΥΤΕ

Πολιτοπούλου Αφροδίτη
αρχιτέκτων μηχανικός

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Λαμία

Ο Πρόεδρος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

Λαμία, 18/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 51794

Ταχ. Δνση : Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Ταχ. Κώδικας: 351 31 ΛΑΜΙΑ
Αρ. τηλεφ. : 22313 51500
Αρ. FAX : 22313 51510
e-mail : grdrh@lamia-city.gr

ΠΡΟΣ:
Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λαμιέων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού Δήμου Λαμιέων», στην υπ' αριθμ. πρωτ. 403/24.02.2020 (ΑΔΑ: 6Γ697ΛΗ-ΞΤΓ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Κωδικός 65, ΟΠΣ: 4138, Έκδοση 1/0) με τίτλο «Δράσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» που χρηματοδοτείται από πόρους τους Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Έχοντας υπόψη,

- Τις διατάξεις του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης
- Τις διατάξεις του N. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/1/2020): Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις
- Την με αριθμ. πρωτ. 2344/03-10-2019 (ΑΔΑ:Ω3ΜΡ7ΛΗ-ΓΘΧ) Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Λαμιέων.
- Την αριθμ. πρωτ. 2447/15-10-2019 (ΑΔΑ:6ΑΔΞ7ΛΗ-ΕΝΥ) απόφαση με θέμα: «Ορισμός του Δήμου Λαμιέων ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «"Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης" (ΟΣΒΑΑ) για την ανάδειξη της πόλης της Λαμίας ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολιτιστικού Προορισμού με αξιοποίηση της «"Ολοκληρωμένης

Χωρικής Επένδυσης” (ΟΧΕ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020».

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 403/24.02.2020 (ΑΔΑ: 6Γ697ΛΗ-ΞΤΓ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Κωδικός 65, ΟΠΣ: 4138, Έκδοση 1/0) με τίτλο «Δράσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς τους Δήμους που υλοποιούν Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Προτείνεται η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην παραπάνω πρόσκληση, που αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός προηγμένου συστήματος διαχείρισης προορισμού (Destination Management System), τουριστικού ενδιαφέροντος, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα καλύτερης προβολής του τουριστικού προορισμού που λέγεται «Δήμος Λαμιέων».

Το σύστημα θα συγκεντρώνει και θα παρουσιάζει όλη την τουριστική πληροφορία του Δήμου Λαμιέων και θα ενημερώνεται – επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα παρέχοντας ολοκληρωμένες, καινοτόμες, «έξυπνες», υπηρεσίες e-tourism, οι οποίες θα δίνουν στο γενικό κοινό – χρήστες της πλατφόρμας, τη δυνατότητα να γνωρίσουν και στη συνέχεια να επιλέξουν τον προορισμό λαμβάνοντας υπόψη και τις ελεύθερα παρεχόμενες υπηρεσίες (πολιτιστικές εκδηλώσεις / διαδρομές κτλ) του Δήμου Λαμιέων.

Το Προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System) θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης θα παρέχονται ελεύθερα και δωρεάν από το Σύστημα προς όλους τους χρήστες και θα αφορούν στο γενικό κοινό ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα δημιουργούν έσοδα για τον δικαιούχο από οποιαδήποτε πηγή και δεν θα προβάλλουν επιχειρήσεις ή προϊόντα επιχειρήσεων. Επιπλέον το Σύστημα δεν θα περιλαμβάνει διαφημίσεις και δεν θα δίνει τη δυνατότητα κρατήσεων στους χρήστες του.

Στόχος της δράσης είναι να εμπλουτιστεί το τουριστικό προϊόν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης προς το γενικό κοινό με έμφαση στην αειφόρο και βιώσιμη διαχείριση του προορισμού Λαμιέων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

- 1) Την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού Δήμου Λαμιέων», στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 403/24.02.2020 (ΑΔΑ: 6Γ697ΛΗ-ΞΤΓ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Κωδικός 65, ΟΠΣ: 4138, Έκδοση 1/0) με τίτλο «Δράσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού/φυσικού

αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014 – 2020» που χρηματοδοτείται από πόρους τους Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

- 2) Την αποδοχή των όρων της υπ' αριθμ. πρωτ. 403/24.02.2020 (ΑΔΑ: 6Γ697ΛΗ-ΞΤΓ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Κωδικός 65, ΟΠΣ: 4138, Έκδοση 1/0) με τίτλο «Δράσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- 3) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γραφείο Δημάρχου

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ